

MUNICÍPIO: PORTEIRINHA	ENDEREÇO: ESTR. DE SÃO JOSÉ DO GORUTUBA - GORUTUBA, PORTEIRINHA - MG
MONUMENTO: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA SOLEDADE - SÃO JOSÉ DO GORUTUBA	DATA: 05/09/2023
OBRA/SERVIÇO: ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
01	ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO	45,19%	40,00%	40,00%	20,00%				40,00%
		R\$ 13.558,24	R\$ 5.423,30	R\$ 5.423,30	R\$ 2.711,65				R\$ 5.423,30
02	PROJETOS COMPLEMENTARES	29,93%			30,00%	30,00%	40,00%		30,00%
		R\$ 8.979,15			R\$ 2.693,75	R\$ 2.693,75	R\$ 3.591,66		R\$ 2.693,75
03	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	7,90%						100,00%	100,00%
		R\$ 2.369,17						R\$ 2.369,17	R\$ 2.369,17
05	COMPATIBILIZAÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS	11,19%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%
		R\$ 3.356,33	R\$ 671,27	R\$ 671,27	R\$ 671,27	R\$ 671,27	R\$ 671,27	R\$ 671,27	R\$ 671,27
05	DESLOCAMENTO E DIÁRIAS	5,79%	100,00%						100,00%
		R\$ 1.737,10	R\$ 1.737,10						R\$ 1.737,10
DESEMBOLSO MENSAL + B.D.I.		<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 7.831,66</b>	<b>R\$ 6.094,56</b>	<b>R\$ 6.076,66</b>	<b>R\$ 3.365,01</b>	<b>R\$ 4.262,93</b>	<b>R\$ 2.369,17</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
% ACUMULADO		<b>100,00%</b>	<b>26,11%</b>	<b>20,32%</b>	<b>20,26%</b>	<b>11,22%</b>	<b>14,21%</b>	<b>7,90%</b>	<b>100,00%</b>