
TOTAL

1 2 3

33,33% 33,33% 33,34% 100%

R$ 26.476,18 R$ 8.824,51 R$ 8.824,51 R$ 8.827,16 R$ 26.476,18

33,33% 33,33% 33,34% 100%

R$ 22.798,30 R$ 7.598,67 R$ 7.598,67 R$ 7.600,95 R$ 22.798,30

30,00% 50,00% 20,00% 100%

R$ 46.385,81 R$ 13.915,74 R$ 23.192,90 R$ 9.277,16 R$ 46.385,81

20,00% 30,00% 50,00% 100%

R$ 23.111,76 R$ 4.622,35 R$ 6.933,53 R$ 11.555,88 R$ 23.111,76

50,00% 0,00% 50,00% 100%

R$ 593,86 R$ 296,93 R$ 0,00 R$ 296,93 R$ 593,86

33,33% 29,33% 37,34% 100%

R$ 30.601,89 R$ 10.200,22 R$ 8.976,15 R$ 11.425,52 R$ 30.601,89

R$ 45.458,43 R$ 100.984,19 R$ 149.967,80

30% 67% 100%
Mês 1 Mês 2 Mês 3

A Fábrica - Soluções em Patrimônio Cultural |CNPJ 30.897.357/0001-85
Responsáveis pelo Orçamento

Régis Eduardo Martins (Restaurador)
Lívia L. Freire de Carvalho (Arquiteta Urbanista CAU A182241-1)

Paula Daniela Martins (CREA 245.575/D)
Guilherme Henrique Ferreira (CREA 324.221/D)

PROGRESSÃO

R$ 149.967,80

CUSTO TOTAL DA OBRA
R$ 45.458,43 R$ 55.525,76

PIN Pintura

SUBTOTAL

PIS Pisos Internos

R$ 48.983,61 R$ 149.967,80

Orçamento - Obra de Restauração Capela de Nosso Senhor do Bonfim | Montes Claros - MG
MESES

ADM

SUBTOTAL

BDI Cálculo do BDI

SUBTOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Com Desoneração)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MOB Mobilização e Demobilização da Obra

Administração da Obra

CTO Canteiro de Obras

R$ 0,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 100.000,00

R$ 120.000,00

R$ 140.000,00

R$ 160.000,00

1 2 3

PROGRESSÃO DOS PAGAMENTOS


		2022-10-14T13:58:34-0300




