
1 2 3

33,33% 33,33% 33,34% 100%

R$ 30.288,10 R$ 10.095,02 R$ 10.095,02 R$ 10.098,05 R$ 30.288,10

33,33% 33,33% 33,34% 100%

R$ 23.169,02 R$ 7.722,23 R$ 7.722,23 R$ 7.724,55 R$ 23.169,02

30,00% 50,00% 20,00% 100%

R$ 44.555,80 R$ 13.366,74 R$ 22.277,90 R$ 8.911,16 R$ 44.555,80

20,00% 30,00% 50,00% 100%

R$ 24.524,74 R$ 4.904,95 R$ 7.357,42 R$ 12.262,37 R$ 24.524,74

50,00% 0,00% 50,00% 100%

R$ 612,69 R$ 306,34 R$ 0,00 R$ 306,34 R$ 612,69

33,33% 29,33% 37,34% 100%

R$ 24.153,34 R$ 8.050,79 R$ 7.084,66 R$ 9.017,89 R$ 24.153,34

R$ 44.446,08 R$ 98.983,32 R$ 147.303,69

30% 67% 100%
Mês 1 Mês 2 Mês 3

Orçamento - Obra de Restauração Capela de Nosso Senhor do Bonfim | Montes Claros - MG
MESES TOTAL

ADM

SUBTOTAL

BDI Cálculo do BDI

SUBTOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Sem Desoneração)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MOB Mobilização e Demobilização da Obra

Administração da Obra

CTO Canteiro de Obras

PIS Pisos Internos

R$ 48.320,37 R$ 147.303,69

A Fábrica - Soluções em Patrimônio Cultural |CNPJ 30.897.357/0001-85
Responsáveis pelo Orçamento

Régis Eduardo Martins (Restaurador)
Lívia L. Freire de Carvalho (Arquiteta Urbanista CAU A182241-1)

Paula Daniela Martins (CREA 245.575/D)
Guilherme Henrique Ferreira (CREA 324.221/D)

PROGRESSÃO

R$ 147.303,69

CUSTO TOTAL DA OBRA
R$ 44.446,08 R$ 54.537,24

PIN Pintura

SUBTOTAL

R$ 0,00
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PROGRESSÃO DOS PAGAMENTOS
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