



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

Diretoria de Promoção

Relatório Relatório Comissão de Avaliação 5º PA - IEPHA/DPR

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2021.

5º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 050/2020 celebrado entre o Iepha-Mg e a Appa.

01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre o INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO – Iepha/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip ASSOCIAÇÃO PRÓ CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES – APPA, a partir dos resultados pactuados para o período de 01 de julho a 30 de setembro de 2021.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de forma a garantir a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos e dos edifícios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo Horizonte), em articulação com a Praça da Liberdade, os edifícios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito Liberdade”.

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

A avaliação dos resultados é realizada pelos membros da Comissão, conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivos Termos Aditivos, a partir da análise do Relatório de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de Parceria em 30/07/2021, via e-mail. Então, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

Conforme Portaria IEPHA Nº 33/2020 de 1º de setembro de 2020, alterada pela Portaria IEPHA 05/2021, de 24 de março de 2021, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I - Luis Gustavo Molinari Mundim, supervisor do termo de parceria, MASP1.129.864-3;

II - Carolina Santos Ribeiro, pela APPA CPF 086.024.556.07

III - Gustavo Henrique Ribeiro Santos, pela SEPLAG, Masp 669754-4;

IV - Rachel de Sousa Vianna, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CPF 569.010.626-72;

V - Sania Veriane Pereira de Almeida, especialista da área, CPF 783.995.566-53.

2. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

5º Período Avaliatório - 01/07/2021 a 30/09/2021

Quadro de Indicadores do Relatório da Comissão de Avaliação

| Área Temática | | Indicador | Peso | V0 | Meta | Realizado | Dias de Atraso | Nota (CD) | Nota x Peso | Meta Acumulada | Resultado Acumulado | |
|---------------|--|-----------|---|-----|------|-----------|----------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|---|
| 1 | Promoção do Patrimônio | 1.1 | Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade | 12% | - | 960 | - | - | - | - | - | |
| | | 1.2 | Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade | 11% | - | 1 | 1 | - | 10,00 | 1,10 | - | - |
| | | 1.3 | Número de visitantes espontâneos à Fazenda Boa Esperança | 12% | - | 225 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.4 | Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança | 11% | - | 1 | 1 | - | 10,00 | 1,10 | - | - |
| 2 | Programa de Educação para o patrimônio | 2.1 | Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade | 12% | - | 1700 | 202 | - | 1,19 | 0,14 | - | - |
| | | 2.2 | Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade | 11% | - | 105 | 99 | - | 9,43 | 1,04 | - | - |
| | | 2.3 | Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança | 12% | - | 400 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 2.4 | Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança | 11% | - | 40 | 40 | - | 10,00 | 1,10 | - | - |
| 3 | Captação de Recursos | 3.1 | Montante mínimo de recursos captados, acumulados anualmente (R\$) | 8% | - | - | - | - | - | - | - | |

| DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES | | |
|---|-----------|------------|
| (Nota x Peso) (a) | Pesos (b) | Nota (a/b) |
| 4,48 | 68% | 6,59 |

2.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Embasada no relatório de monitoramento e nas discussões da reunião de avaliação a comissão comentará o cumprimento ou não cumprimento das metas, levantando fatores que podem ajudar a aperfeiçoar o alcance dos objetivos:

Indicador 1.1 - Número visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade

Meta não alcançada.

A Comissão de Avaliação acatou o pedido de desconsideração do indicador, tendo em vista que a abertura do equipamento está fora da governabilidade dos órgãos parceiros.

Indicador 1.2 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade

Meta alcançada.

Indicador 1.3 - Número de visitantes espontâneas à Fazenda Boa Esperança

Meta não alcançada.

A Comissão de Avaliação acatou o pedido de desconsideração, pelos diversos problemas apontados no relatório de monitoramento, mas recomendou que as condições de uso dos espaços que são objeto do Termo de Parceria devem ser avaliadas previamente, com a verificação de todas as certidões de regularidade e autorizações para o funcionamento dos equipamentos. O supervisor explicou que as providencias para a regularização das certidões e autorizações necessárias estão sendo tomadas pelo Iepha-MG e a reabertura do equipamento está prevista para o dia 11 de dezembro.

Indicador 1.4 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito da Fazenda Boa Esperança

Meta alcançada.

Indicador 2.1 - Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade

Meta parcialmente alcançada.

A representante do Conep sugeriu que as próximas oficinas tentem relacionar de forma mais efetiva o conteúdo proposto com as características dos equipamentos.

Ressalta-se que as atividades presenciais não serão totalmente retomadas até o final do 6º Período Avaliatório, por determinação da Secretaria Estadual de Educação. A APPA informou que realizará novas oficinas virtuais para tentar cumprir a meta no próximo período. A representante do Conep sugeriu que as oficinas fossem divulgadas pelo Iepha-MG.

Indicador 2.2 - Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade

Meta parcialmente alcançada.

Indicador 2.3 - Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança

Meta não alcançada.

A APPA informou que os kits educativos ainda não foram finalizados, mas serão distribuídos nas escolas no sétimo período avaliatório, para aproveitar o início do calendário escolar de 2022, quando poderão ser mais bem utilizados pelos professores e alunos.

2.4 - Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança

Meta alcançada.

3. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

5º Período Avaliatório - 01/07/2021 a 30/09/2021

Quadro de Ações

| Área Temática | Produtos | Peso | Término | | Status | Dias de Atraso | Nota | Nota x Peso | |
|---------------|----------|---|----------|-----------|--------|----------------|------|-------------|---|
| | | | Previsto | Realizado | | | | | |
| 1 | 1.3 | Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade | 9% | set/21 | - | Não executado | - | 0 | 0 |
| | 1.4 | Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade | 8% | - | - | - | - | - | - |
| | 1.5 | Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança | 9% | set/21 | - | Não executado | - | 0 | 0 |
| | 1.6 | Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança | 8% | - | - | - | - | - | - |
| | 1.7 | Executar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade | 8% | - | - | - | - | - | - |
| | 1.8 | Executar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança | 8% | - | - | - | - | - | - |
| Elaboração de | 2.1 | Plano de incentivo à visitação escolar | 8% | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3 | Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, os vídeos produzidos | 9% | - | - | - | - | - | - |
| | | Produzir e implantar, seguindo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|--|----|--------|---|---------------------------|---|----|-----|
| 2 | instrumentos de planejamento | 4.4 | da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais | 9% | - | - | - | - | - | |
| | | 2.5 | Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará conteúdo relacionado aos equipamentos culturais. | 8% | set/21 | - | Não executado | - | 0 | 0 |
| | | 2.6 | Criar jogo virtual para promover ações interativas destinadas ao público | 8% | set/21 | - | Executado dentro do prazo | - | 10 | 0,8 |
| | | 2.7 | Criar kits educativos para envio aos participantes dos programas | 8% | ago/21 | - | Não executado | - | 0 | 0 |

| DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| (Nota x Peso) (a) | Pesos (b) | Nota (a/b) |
| 0,80 | 42% | 1,90 |

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Antes de passar para o detalhamento dos produtos previstos nos 6º Período Avaliatório, o representante da SEPLAG solicitou esclarecimentos acerca dos produtos em atraso, que deveriam ter sido entregues nos períodos anteriores. Foram prestados os seguintes esclarecimentos:

Produto 1.7. Produzir vídeos que oportunizem acesso virtual ao Palácio da Liberdade e à Fazenda Boa Esperança

Palácio da Liberdade: Aprovado e publicado nos canais do Youtube do Iepha-MG e do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade. Os vídeos têm sido utilizados na formação de educadores (Indicador 2.2) e compartilhados com todos os participantes para utilização em ações educativas.

Número de visualizações até a 02/12:

YouTube Iepha-MG: 267

YouTube Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade: 197

Fazenda Boa Esperança: O vídeo foi aprovado pelo Iepha-MG, mas foram solicitados ajustes simples, que já foram efetuados e o produto concluído. Alguns trechos do vídeo já estão sendo utilizados na formação de educadores (Indicador 2.4).

Após autorizações de uso de imagem, será publicado.

Produto 1.8. Produzir vídeos curtos que divulguem e incentivem o acesso virtual e a visitação ao Palácio da Liberdade e à Fazenda Boa Esperança

Roteiros aprovados pelo Iepha-MG, em fase de montagem.

Conclusão prevista para o dia 15/12/2021.

Produto 2.3 - Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança

Produto 2.4 - Produzir e implantar, seguindo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais (cadernos de atividades).

Os produtos foram revisados após conclusão do produto 1.7. e sofrerão ajustes simples após conclusão do produto 1.8.

Os produtos, exceto o complemento que depende da finalização do produto 1.8, estão aprovados pelo Iepha-MG.

A implantação desses produtos, conforme previsto no Termo de Parceria depende do retorno das atividades presenciais e, até o momento, as atividades educativas presenciais não foram retomadas na Fazenda Boa Esperança. Desta maneira, os produtos ainda não puderam ser aplicados.

O mesmo se observa com relação ao Palácio da Liberdade. A Appa informou que segue em negociação com a Superintendência Regional de Ensino, mas que ainda não foi autorizada a retomada de atividades presenciais do Programa Educativo.

Feitos esses esclarecimentos, passamos à análise dos produtos previstos para o 6º Período Avaliatório.

Produto 1.3 - Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade

Produto não entregue.

A APPA informou que a execução do produto já foi iniciada, mas as dificuldades enfrentadas com a redução da equipe impediram sua entrega neste período avaliatório.

Foi esclarecido pela Appa, após questionamento feito pelo representante da Seplag, que os produtos não entregues ainda não geraram gastos adicionais, exceto os gastos com a equipe já contratada pelo Termo de Parceria.

Os órgãos parceiros apresentarão, na próxima reunião da Comissão de Avaliação, um planejamento detalhado da execução e entrega dos produtos não entregues.

Produto 1.5 - Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança

Produto não entregue.

Ver justificativa do Produto 1.3.

Produto 2.5 - Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará conteúdo relacionado aos equipamentos culturais.

Produto não entregue.

Ver justificativa do Produto 1.3.

Produto 2.6 - Criar jogo virtual para promover ações interativas destinadas ao público infante-juvenil do Palácio da Liberdade

Produto entregue.

Produto 2.7 - Criar kits educativos para envio aos participantes dos programas educativos que não tem acesso à internet no município de Belo Vale.

Produto não entregue.

Ver justificativa do Produto 1.3.

4. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 4,71 pontos, conforme cálculo abaixo:

| Termo de Parceria - OEP e OSCIP | | | | |
|--|------|------|-------------|------------------|
| 5º Período Avaliatório - 01/07/2021 a 30/09/2021 | | | | |
| DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO | | | | |
| | Nota | Peso | Nota x Peso | Pontuação Global |
| Quadro de Indicadores e Metas | 6,59 | 60% | 3,95 | 4,71 |
| Quadro de Ações | 1,90 | 40% | 0,76 | |
| Conceito: Insatisfatório | | | | |

5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

O representante da Seplag solicitou informações sobre quais economias foram feitas para se chegar ao Saldo Remanescente de R\$405.972,64, bem como qual seria a destinação dada a esse recurso, se ele seria abatido dos próximos repasses. A APPA informou que parte do saldo é referente a recursos ainda não executados, mas necessários para a conclusão produtos em atraso.

Além disso, nos últimos meses houve uma economia significativa nas despesas seguintes:

- Gastos com pessoal – estagiários, supervisor de visitação e recepcionistas, enquanto os equipamentos culturais permaneceram fechados; Gerente de Promoção da Fazenda Boa Esperança, enquanto o cargo permaneceu vago; Coordenador do Educativo do Palácio da Liberdade enquanto o cargo permaneceu vago;
- Gastos com a prestação de serviços e eventuais insumos essenciais para as atividades presenciais: vigilância, limpeza, transporte escolar, lanche escolar, por exemplo.

O supervisor do termo de parceria informou que o Iepha-MG está atento à existência desse saldo e que o montante que eventualmente não for utilizado para o pagamento dos produtos em atraso terá sua destinação discutida por ocasião da revisão de produtos e metas pactuados. Informou ainda que a 6ª Parcela prevista para mês 15 e condicionada à “realização da 5ª reunião da comissão de avaliação e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor”, conforme Cronograma de Desembolso do I Termo Aditivo ao TP 50/2020, ficará retida até o replanejamento dos produtos e metas, ação prevista para dezembro de 2021.

6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

6.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Não foram feitas recomendações.

6.2. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Considerando todos os problemas enfrentados pela parceria nos últimos meses, considerando a nota deste período com conceito insatisfatório, considerando a redução das restrições de mobilidade, o representante da Seplag recomendou ao Iepha:

1. Reavaliar o planejamento físico e financeiro dos próximos períodos, com ajuste nas metas dos indicadores e prazos dos produtos, para potencializar as entregas e os recursos financeiros da parceria.

As representantes do conselho e da sociedade civil concordaram e acrescentaram suas observações.

A representante da sociedade civil apontou que os indicadores e metas previstos devem ser revisitados para uma adequação do dimensionamento do objeto pactuado na parceria ao quadro de pessoal necessário, destacando a pluralidade das ações previstas. Na mesma linha, a representante do Conep pontuou que essa situação foi agravada pela pandemia e ainda pela natureza diversa dos produtos previstos.

O Iepha e a APPA irão discutir todos os produtos e metas previstos no Termo de Parceria, identificando os gargalos existentes e as formas de superá-los, propondo, por meio de instrumento que for considerado mais adequado, as alterações necessárias para o pleno alcance do objeto pactuado do Termo de Parceria.

7. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 4,71

CONCEITO: Insatisfatório

A Comissão de Avaliação reitera que não é responsável pelo monitoramento e fiscalização da execução do termo de parceria, devendo se ater à análise dos resultados alcançados, conforme definido no artigo 51, §1º da Lei Estadual nº 23.081, de 2018.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2021.

Luis Gustavo Molinari Mundim
IEPHA/MG

Carolina Santos Ribeiro
APPA

Rachel de Sousa Vianna
Conselho Estadual do Patrimônio Cultural

Sania Veriane Pereira de Almeida
Especialista da área objeto do Termo de Parceria

Gustavo Henrique Ribeiro Santos
Superintendência Central de Parcerias/SEPLAG



Documento assinado eletronicamente por **Luis Gustavo Molinari Mundim, Diretor(a)**, em 07/12/2021, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Santos Ribeiro, Usuário Externo**, em 09/12/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ribeiro Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 09/12/2021, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Rachel de Souza Vianna, Professora de Educação Superior**, em 09/12/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sania Veriane Pereira de Almeida**, **Usuário Externo**, em 10/12/2021, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39212554** e o código CRC **73CD750D**.

Referência: Processo nº 2200.01.0001720/2020-97

SEI nº 39212554