



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

Diretoria de Promoção

Relatório Monitoramento 7PA - IEPHA/DPR

Belo Horizonte, 06 de maio de 2022.

Termo de Parceria nº 050/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA

Relatório de Monitoramento

7º Período Avaliatório

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria 050-2020, no período de 01 de janeiro a 31 de março 2022, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Área Temática	Indicador	7º Período Avaliatório
---------------	-----------	------------------------

		01 janeiro a 31 março/2022		
			Meta	Resultado
1	Promoção do Patrimônio	1.1	Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade	2545
		1.2	Número de ações de promoção realizadas no Palácio da Liberdade	1
		1.3	Número de visitantes espontâneos à Fazenda Boa Esperança	689
		1.4	Número ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança	1
2	Programa de Educação para o patrimônio	2.1	Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade	718
		2.2	Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade	75
		2.3	Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	604
		2.4	Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	30

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática	Promoção do Patrimônio
Indicador	1. 1 Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade
Meta	2.545
Resultado	2.086

Durante o 7º Período Avaliatório deu-se continuidade à retomada gradativa das atividades presenciais do Palácio da Liberdade. Entre janeiro e março, foram disponibilizados 4.387 ingressos para visita ao equipamento, um crescimento de aproximadamente 40% em relação ao trimestre anterior. A média de desistência do público, que entre outubro e dezembro ficou em 36%, caiu para 26%, o que representa uma elevação expressiva da adesão. No entanto, apesar desses números, a meta prevista no Termo de Parceria não foi alcançada. A Appa atribui esse resultado aos seguintes fatores:

1. O primeiro trimestre do ano prevê um número de dias de visita ao Palácio da Liberdade, uma vez que o Termo de Uso do Equipamento determina que o mesmo não funcione no dia 1º de janeiro e durante o período de carnaval;
2. O agravamento da pandemia de Covid 19, em função da variante Ômicron, teve impacto sobre as equipes do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, prestadores de serviços (vigilantes), assim como sobre a equipe administrativa e coordenação do Termo. De acordo com a Appa, metade da equipe teve que ser afastada de suas atividades presenciais entre janeiro e março (7 pessoas), algumas de forma simultânea. Durante este período, a equipe demonstrou grande insegurança para manter as atividades presenciais. Para evitar a suspensão das atividades, em alguns momentos foi necessário reforçar a equipe com a presença, durante os finais de semana, dos Coordenadores e Gerentes. O problema da redução de equipes foi observado também junto às equipes da empresa de vigilância. Além disso, ao longo do mês de janeiro, quatro estagiários foram desligados do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, sendo que a convocação dos substitutos foi feita ainda no 7º Período Avaliatório.

Com a melhoria das condições sanitárias e recomposição de equipe, já durante o mês de abril, foi possível aumentar o número de ingressos disponibilizados por dia para 208 (105 a mais). A título de comparação, no mês de abril verificou-se um aumento de 37% no número de visitantes, em relação ao total observado nos meses de janeiro e fevereiro, período de maior incidência da variante Ômicron, conforme indicam os números apresentados a seguir.

De acordo com a Appa, neste mesmo período, 2875 ingressos a mais poderiam ter sido emitidos para o Palácio da Liberdade, em melhores condições sanitárias.

Mês	Ingressos disponibilizados	Ingressos emitidos	Número de visitantes	Desistências (%)
Janeiro	875	595	418	30%
Fevereiro	1050	802	626	22%
Março	2462	1425	1042	27%
Abril	2400	1936	1429	26%

3. As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte no mês de janeiro provocaram danos ao Palácio da Liberdade, resultantes de infiltrações na cobertura. Por orientação do Gabinete Militar do Governador, as visitas foram suspensas nos dias 08, 09, 15 e 16 de janeiro, período no qual 700 ingressos deixaram de ser emitidos. Tal suspensão foi essencial para controle dos danos ao equipamento cultural e ainda para garantir a segurança dos visitantes e da equipe.

Para compensar os dias fechados, em articulação entre o Iepha-MG, a Appa, Gabinete Militar do Governador, o Programa Receptivo ofereceu ingressos para o público espontâneo nos dias 23, 24, 30 e 31 de janeiro (quartas e quintas-feiras), visando o alcance das metas pactuadas. Foram disponibilizados 890 ingressos, mas a adesão do público foi baixa, conforme indicam as tabelas seguintes.

Dados visitação Janeiro a Março 2022

Público espontâneo – Resumo

Mês	Ingressos disponibilizados	Ingressos emitidos	Número de visitantes	Desistências (%)
Janeiro	875	595	418	30

Fevereiro	1.050	802	626	22
Março	2.462	1.425	1.042	27
Total	4.387	2.822	2.086	26

Dados visitação Janeiro 2022

Público espontâneo

Data	Ingressos disponibilizados	Ingressos emitidos	Número de visitantes	Desistências (%)
02/01/2022	175	117	97	17
22/01/2022	175	128	90	30
23/01/2022	175	136	91	33
29/01/2022	175	109	78	28
30/01/2022	175	105	62	41
Subtotal	875	595	418	30

Dados visitação fevereiro 2022

Público espontâneo

Data	Ingressos disponibilizados	Ingressos emitidos	Número de visitantes	Desistências (%)
05/02/2022	175	147	113	23
06/02/2022	175	117	89	24
12/02/2022	175	104	65	38
13/02/2022	175	149	114	23
19/02/2022	175	151	135	11
20/02/2022	175	134	110	18
Subtotal	1050	802	626	22

Dados visitação março 2022**Público espontâneo**

Data	Ingressos disponibilizados	Ingressos emitidos	Número de visitantes	Desistências (%)
05/03/2022	175	130	97	25

06/03/2022	169	137	106	23
12/03/2022	175	123	83	33
13/03/2022	175	148	125	16
19/03/2022	213	150	116	23
20/03/2022	225	170	129	24
<u>23/03/2022*</u>	<u>225</u>	<u>40</u>	<u>34</u>	<u>15</u>
<u>24/03/2022*</u>	<u>215</u>	<u>88</u>	<u>44</u>	<u>50</u>
26/03/2022	220	176	123	30
27/03/2022	220	188	136	28
<u>30/03/2022*</u>	<u>225</u>	<u>16</u>	<u>11</u>	<u>31</u>
<u>31/03/2022*</u>	<u>225</u>	<u>59</u>	<u>38</u>	<u>36</u>
Subtotal	2462	1425	1042	27

*dias de funcionamento extra (quartas e quintas-feiras)

O acesso ao Palácio da Liberdade continua com o agendamento prévio, para grupos reduzidos, que têm a opção de visitar o Palácio e seus jardins ou somente os jardins. Desde o início de abril de 2022 foram incorporadas oficinas e atividades educativas às atividades periódicas do Programa Receptivo, o que tem contribuído para o fomento da visitação nas áreas externas.

Em relação a baixa adesão do público durante os dias da semana foi solicitado pelo IEPHA-MG à APPA, a definição e implantação de uma estratégia de divulgação junto a estabelecimentos e instituições do entorno, como hotéis, comércio e universidades, no sentido de estimular essa visitação.

Área Temática	Promoção do Patrimônio
Indicador	1. 2. Número de ações de promoção realizadas no Palácio da Liberdade
Meta	1
Resultado	1

Para o 7º e 8º Período Avaliatório, o Iepha-MG, juntamente com a APPA definiram a realização de Ações de Promoção do Patrimônio Cultural conjuntas para o Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança.

Com o objetivo de compreender e reconhecer a complexidade das contribuições dos grupos de matriz africana que formam as culturas mineiras, o Iepha-MG estruturou e vem desenvolvendo o “Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais – Afromineiridades”. Para contribuir com a construção e entendimento da categoria “afromineiridade”, uma série de eventos, debates e interações com lideranças políticas, intelectuais negros, comunidades quilombolas, povos de terreiro, foi pensada.

A iniciativa visa criar caminhos para melhor entendimento dos conhecimentos afromineiros que trazem especificidades em relação aos saberes especializados, manifestações culturais, cosmovisões e modos de vida específicos.

A proposta inicial do programa, aprovada em fevereiro/2022, foi dividida em quatro ações distribuídas entre os meses de março, abril, maio e junho de 2022, sendo elas:

- Lançamento do Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais – Afromineiridades;
- Seminário sobre a proposta de Registro dos Congados e Reinados de Minas Gerais como Patrimônio Cultural Imaterial;
- Seminário sobre a proposta de Registro das Comunidades Quilombolas Urbanas de Minas Gerais como Patrimônio Cultural Imaterial;
- Seminário sobre a proposta de Mapeamento dos Povos e Comunidades de Terreiro de Minas Gerais.

O primeiro evento ocorreu em formato híbrido, de acordo com o que se especifica a seguir:

29/03 – Manhã (presencial, com transmissão ao vivo)

Cerimônia de abertura, mesa institucional, apresentação da proposta do Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais e Mesa Temática: “Contribuições do pensamento e das práticas tradicionais negras na formação da cultura mineira”.

Convidados: Pedrina Santos (Capitã de Massambike de Oliveira - MG), Nila Rodrigues (historiadora e mestre em Estudos Étnicos e Africanos); Rubens Alves da Silva (antropólogo e professor - PPGCI-UFMG).

Link para acesso ao conteúdo: <https://youtu.be/2qiNu79F7mk>

Dia 30/03 – Manhã (virtual)

Reunião do Grupo de Trabalho - Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais

Dia 30/03 – Tarde (virtual, com transmissão ao vivo)

<https://youtu.be/iKZcXLCuDM8>

Fórum de discussão: “Afromineiridade: extensões e limites de uma categoria em construção”.

Link para acesso ao conteúdo: <https://youtu.be/iKZcXLCuDM8>

Os demais eventos previstos irão acontecer ao longo do próximo período avaliatório.

A seguir, exemplos de peças gráficas desenvolvidas com a identidade visual construída para as Ações de Promoção do Patrimônio Cultural do Palácio das Artes e para a Fazenda Boa Esperança para os 7º e 8º períodos avaliatórios e fotos do evento realizado no 7º Período Avaliatório.





DESCENTRA CULTURA

Minas

AFROMINEIRIDADES

PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA CULTURA AFRO EM MINAS GERAIS

LANÇAMENTO DO
PROGRAMA COM
MESA TEMÁTICA
E FÓRUM DE
DISCUSSÃO

29/03 | 09h-13h
30/03 | 14h-16h30

PROGRAME-SE!

TRANSMISSÃO PELO
CANAL DA SECULT

APOIO

COORDENAÇÃO

REALIZAÇÃO

MINAS GERAIS SECRETARIA DE CULTURA APPA tepha CIRCUITO LIBERDADE SECRETARIA DE CULTURA MINAS GERAIS SECRETARIA DE CULTURA



Foto 01: Comunicação Secult



Foto 02: Comunicação Secult



Foto 03: Comunicação Secult





Foto 04: Comunicação Appa

Área Temática	Promoção do Patrimônio
---------------	------------------------

Indicador	1. 3. Número de visitantes espontâneos na Fazenda Boa Esperança
Meta	689
Resultado	0

Ao longo do 7º Período Avaliatório, o Iepha-MG deu continuidade às articulações para a emissão de AVCB para a Fazenda Boa Esperança. Foi realizada reunião com representantes do Corpo de Bombeiros, que apresentaram as orientações para atualização e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios, que deve preceder o agendamento de vistoria no local. A revisão de projeto já foi submetida ao Corpo de Bombeiros e encontra-se em análise.

Durante reunião realizada em fevereiro, o Corpo de Bombeiros foi consultado sobre a viabilidade de utilizar a Fazenda Boa Esperança antes da emissão do documento. A autorização foi negada para utilização de quaisquer construções no terreno, inclusive o paiol.

Apenas eventos nas áreas externas, desde que sem a utilização das construções e com capacidade máxima de 250 pessoas, podem ser realizados sem autorização da corporação, sendo que as instalações sanitárias podem ser utilizadas em caráter excepcional, desde que as equipes e visitantes tenham acesso curto, exclusivo e direto aos banheiros. O Iepha-MG e a Appa concordaram em planejar ações ao ar livre, para que seja possível a retomada das atividades presenciais até que o AVCB seja emitido. Está prevista para o dia 14 de maio a inauguração da primeira ação neste formato.

A equipe do Programa Receptivo e Educativo está desenvolvendo propostas de ações educativas pontuais, no formato de oficinas de curta duração, para que a comunidade tenha a oportunidade de acessar o bem cultural o mais brevemente possível.

Diante da impossibilidade de realização de atividades na Fazenda Boa Esperança durante o 7º Período Avaliatório, a Appa solicita a desconsideração do indicador 1.3.

Área Temática	Promoção do Patrimônio
Indicador	1.4 Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança
Meta	1
Resultado	1

Conforme informado no item 1.2, para este Período Avaliatório as ações de promoção do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança foram realizadas de forma conjunta.

Área Temática	Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador	2.1 Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade
Meta	718
Resultado	2000

Atividades presenciais: No período entre 01/01/2022 e 31/03/2021, 53 pessoas visitaram o Palácio da Liberdade. A retomada das visitas escolares ao Palácio está agendada para o dia 20 de abril, já no 8º Período Avaliatório.

Ao longo do 7º Período Avaliatório, a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade seguiu em articulação com a Superintendência Regional de Ensino, após autorização do Gabinete Militar do Governador para retomar atividades educativas presenciais. Diante da incidência da variante Ômicron e da greve nas redes municipais e estaduais de ensino, manteve-se a impossibilidade de retomada da visitação escolar – no Palácio da Liberdade e em demais equipamentos do Circuito Liberdade.

No entanto, foi possível receber estudantes para visitas mediadas ao jardim e à estrutura instalada para o Festival Brasil Luxemburgo, que foi lançado no Palácio da Liberdade no dia 26 de fevereiro. As visitas ocorreram em parceria com a organização do evento nos dias 03/03/2022 e 04/03/2022, período no qual foram recebidos 53 visitantes de instituições socioeducativas.

Ao longo do mês de abril, em caráter experimental, alguns grupos já foram recebidos no Palácio da Liberdade, o que confirma a viabilidade da retomada para o 8º Período Avaliatório.

Atividades virtuais: Número total de visualizações de 01/01/2021 a 31/03/2022: 1947

No início do 7º Período Avaliatório, foi desenvolvido plano de divulgação dos trinta vídeos curtos desenvolvidos para o Produto 1.8 para o Palácio da Liberdade. O conteúdo, lançado como a série “Por dentro do Palácio”, tem sido divulgado sempre às terças e quintas-feiras.

Na tabela seguinte, apresenta-se o detalhamento dos dados de visualizações de conteúdos produzidos para o Programa Educativo do Palácio da Liberdade, retirados do Relatório de Transmissões dos canais do Youtube do Iepha-MG e da Appa, fornecidos pela Assessoria de Comunicação Social do Iepha-MG e pelo setor de Comunicação Social da Appa.

Os vídeos têm sido utilizados nos Encontros com Educadores (Indicador 2.2) e divulgados a profissionais da área educacional, para utilização em ações educativas virtuais ou presenciais. A resposta do público e, especialmente dos educadores, tem sido positiva.

Programação	Transmissão ou publicação	Link para acesso	Visualizações 01/01/22 a 31/03/22
Dia do Meio Ambiente Jardins Históricos: potencialidades para as áreas verdes na cidade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/06/2021	https://youtu.be/MyYaQ1SX-pw	34
Canal do Youtube da Appa	17/11/2021	https://youtu.be/qjUUADWf43Y	51
Técnica do Estêncil: das paredes do Palácio para a sua casa			
Canal do YouTube do Iepha-MG	22/08/2021	https://youtu.be/Q7XprAo4lvQ	36
Canal do Youtube da Appa	08/11/2021	https://youtu.be/V2M_2vQwPy0	31

Acesso virtual ao Palácio da Liberdade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	03/11/2021	https://youtu.be/mSday9oTwwM	382
Canal do Youtube da Appa	03/11/2021	https://youtu.be/b1vC-EXesFA	213
Por dentro do Palácio 01 O Palácio da Liberdade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	14/02/2022	https://youtu.be/rlahPDiLVk4	21
Canal do Youtube da Appa	01/02/2022	https://youtu.be/DZG26Ts2pqo	183
Por dentro do Palácio 02 Belo Horizonte: Uma capital republicana			
Canal do YouTube do Iepha-MG	14/02/2022	https://youtu.be/mbmc6nS5dvk	29
Canal do Youtube da Appa	03/02/2022	https://youtu.be/O7UBSZqyiZc	93
Por dentro do Palácio 03 Belo Horizonte: Construção de Belo Horizonte			
Canal do YouTube do Iepha-MG	14/02/2022	https://youtu.be/tgIao-Pe7dU	68

Canal do Youtube da Appa	08/02/2022	https://youtu.be/LEYelzJWJYc	50
Por dentro do Palácio 04 Direito à cidade			
Canal do YouTube do Iepha-MG			0
Canal do Youtube da Appa	10/02/2022	https://youtu.be/zXAx8PWWlf8	52
Por dentro do Palácio 05 Uma cidade para quem?			
Canal do YouTube do Iepha-MG	14/02/2022	https://youtu.be/bkjpjyuyus	33
Canal do Youtube da Appa	10/02/2022	https://youtu.be/zXAx8PWWlf8	40
Por dentro do Palácio 06 O Palácio da Liberdade e seu entorno			
Canal do YouTube do Iepha-MG	25/02/2022	https://youtu.be/RE6mCGT2oEc	13
Canal do Youtube da Appa	17/02/2022	https://youtu.be/aj53af0zYEA	28
Por dentro do Palácio 07 Ecletismo			

Canal do YouTube do Iepha-MG	25/02/2022	https://youtu.be/DDjpjRRjgOo	24
Canal do Youtube da Appa	22/02/2022	https://youtu.be/S5pTKu4Zzow	40
Por dentro do Palácio 08 Praça da Liberdade e seu entorno I			
Canal do YouTube do Iepha-MG	25/02/2022	https://youtu.be/Kb3si3LtWjI	25
Canal do Youtube da Appa	24/02/2022	https://youtu.be/kNS_geuYQI0	29
Por dentro do Palácio 09 Praça da Liberdade e seu entorno II			
Canal do YouTube do Iepha-MG	25/02/2022	https://youtu.be/2bj5GKtJt9g	18
Canal do Youtube da Appa	03/03/2022	https://youtu.be/ZfVur--ZJmQ	25
Por dentro do Palácio 10 Circuito Liberdade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	08/03/2022	https://youtu.be/c_XUgcej19k	22
Canal do Youtube da Appa	03/03/2022	https://youtu.be/gsOpXHLQgnI	6
Por dentro do Palácio 11 Palácio da Liberdade: Áreas Externas			

Canal do YouTube do Iepha-MG	08/03	https://youtu.be/QFdizdGqbTI	7
Canal do Youtube da Appa	08/03/2022	https://youtu.be/D0xAZiIHBuE	22
Por dentro do Palácio 12 Técnica Construtiva: Rocailles			
Canal do YouTube do Iepha-MG	15/03/2022	https://youtu.be/Efae42Jr2dE	30
Canal do Youtube da Appa	10/03/2022	https://youtu.be/oigbbLGleqM	48
Por dentro do Palácio 13 Palácio da Liberdade: Símbolos			
Canal do YouTube do Iepha-MG	15/03	https://youtu.be/9SGvJCHZx-4	28
Canal do Youtube da Appa	15/03/2022	https://youtu.be/hRNXWARKUy0	41
Por dentro do Palácio 14 Alegoria da Liberdade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	21/03	https://youtu.be/TVf2025bcVo	19
Canal do Youtube da Appa	17/03/2022	https://youtu.be/i-zygE63AvA	25
Por dentro do Palácio 15 Alegoria do Progresso			

Canal do YouTube do Iepha-MG	23/03	https://youtu.be/fbrDM-wn5gs	17
Canal do Youtube da Appa	22/03/2022	https://youtu.be/I1wKKDDCe0M	17
Por dentro do Palácio 16 Alegoria da Ordem			
Canal do YouTube do Iepha-MG	31/02	https://youtu.be/MTxPVMfozyw	5
Canal do Youtube da Appa	24/03/2022	https://youtu.be/kzZMTOHqDC4	25
Por dentro do Palácio 17 Alegoria da Fraternidade			
Canal do YouTube do Iepha-MG	31/03	https://youtu.be/cvRp8xOtUsA	8
Canal do Youtube da Appa	29/03/2022	https://youtu.be/-NKTghCFoCY	19
Por dentro do Palácio 18 O Saguão e a Escadaria Nobre			
Canal do YouTube do Iepha-MG	01/04	https://youtu.be/L-2_M7abhiU	0
Canal do Youtube da Appa	31/03/2022	https://youtu.be/IBZ1fieNdTs	8
Por dentro do Palácio Uma cidade planejada			
Canal do YouTube do		https://youtu.be/QFdizdGqbTI	27

Iepha-MG			
Canal do Youtube da Appa			0
Número total de visualizações			1947

Área Temática	Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador	2. 2 Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio da Liberdade
Meta	75
Resultado	114

Ao longo do 7º Período Avaliatório, a equipe do Programa Receptivo e Educativo seguiu em articulação com a Superintendência Regional de Ensino - SRE (Metropolitana A e B), da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Os Encontros com Educadores em formato virtual, oferecidos na plataforma Google Meet, seguem em execução e tiveram grande aumento na adesão após intensificação das ações de comunicação dos eventos. Houve grande procura de profissionais de diferentes instituições, entre escolas, museus, coletivos de cultura, instituições sociais, agências de Turismo, dentre outros.

Diante das condições sanitárias durante o sétimo período avaliatório, com a incidência da variante Ômicron, não foram organizados Encontros com Educadores presenciais no primeiro trimestre.

Na tabela a seguir, apresentam-se informações gerais sobre os Encontros Realizados:

Turma	Datas	Local	Inscritos	Participantes
01/2022	22/02/2022 24/02/2022	Google Meet (evento virtual)	45	28
02/2022	15/03/2022 18/03/2022	Google Meet (evento virtual)	60	41
03/2022	22/03/2022 25/03/2022	Google Meet (evento virtual)	60	45
		TOTAL	165	114

Área Temática	Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador	2. 3. Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança
Meta	604
Resultado	297

Atividades presenciais: Não ocorreram atividades presenciais no período, conforme informado no indicador 1.3. Número de visitantes da Fazenda Boa Esperança

Atividades virtuais: Número total de visualizações de 01/01/2021 a 31/03/2022: 297

Até o fim do sétimo período avaliatório, não foram obtidas todas as autorizações de uso de imagem necessárias para divulgação dos vídeos de acesso virtual e pílulas da Fazenda Boa Esperança, que poderão contribuir para atendimento do indicador 2.3 até que as visitas presenciais sejam retomadas. Diante da dificuldade de resposta de uma das instituições consultadas, o Iepha-MG solicitou que se considerasse a retirada das imagens sem autorização dos vídeos, pedido este que está em execução. Assim que possível, a exemplo do que se desenvolve na série “Por dentro do Palácio”, que teve excelente adesão do público, o conteúdo será divulgado nas redes sociais da Appa e Iepha-MG.

Na tabela seguinte são apresentados os dados de visualizações de conteúdos produzidos para o Programa Educativo da Fazenda Boa Esperança, retirados do Relatório de Transmissões dos canais do Youtube do Iepha-MG e da Appa, fornecidos pela Assessoria de Comunicação Social do Iepha-MG e pelo setor de Comunicação Social da Appa.

Os vídeos de ações conjuntas (Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança) foram considerados apenas para a Fazenda Boa Esperança, evitando assim a dupla contagem.

Programação	Transmissão ou publicação	Link para acesso	Visualizações 01/01/22 a 31/03/22		
Dia do Meio Ambiente Fazenda Boa Esperança: a relação do tombamento para a regeneração de uma área verde					
Canal do YouTube do Iepha-MG	14/06/2021	https://youtu.be/eku9nXjapow	10		
Canal do Youtube da Appa	17/11/2021	https://youtu.be/kXYOnEwaIIM	28		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Abertura + Palestra					

Canal do YouTube do Iepha-MG	17/08/2021	https://youtu.be/JnT-_iPqSck	35		
Canal do Youtube da Appa	08/11/2021	https://youtu.be/9_VXYroLeHk	10		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Mesa 01: Trajetória das Políticas Públicas de Patrimônio Cultural					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/rzBHJLq7spg	24		
Canal do Youtube da Appa	08/11/2021	https://youtu.be/tmo-d4WBnZY	9		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Mesa 02: Novos desafios do Patrimônio Cultural					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/CmnE_4Cs2Tw	8		
Canal do Youtube da Appa	09/11/2021	https://youtu.be/ZSLxCiM8y08	13		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Mesa 03: Novos horizontes para os museus					
Canal do YouTube do Iepha-MG	19/08/2021	https://youtu.be/Zg3hK1lQKQk	17		
Canal do Youtube da Appa	09/11/2021	https://youtu.be/APwxflLuZPZc	23		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Roda de Conversa 01: Comunidades Tradicionais em tempos de pandemia					

Canal do YouTube do Iepha-MG	19/08/2021	https://youtu.be/_OBC6BwYdsY	12		
Canal do Youtube da Appa	08/11/2021	https://youtu.be/Dr8L2TrQXOw	6		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Roda de Conversa 02: Comunidades Tradicionais em tempos de pandemia					
Canal do YouTube do Iepha-MG	20/08/2021	https://youtu.be/mA72h_e8178	6		
Canal do Youtube da Appa	08/11/2021	https://youtu.be/vwxuTWe8eOQ	5		
Dia do Patrimônio Cultural 2021 Roda de Conversa 03: Comunidades Tradicionais em tempos de pandemia					
Canal do YouTube do Iepha-MG	20/08/2021	https://youtu.be/XitETELo2vc	11		
Canal do Youtube da Appa	09/11/2021	https://youtu.be/dta2geKrH4g	13		
Mapa Afetivo de Belo Vale Giovane Vieira Castro					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/lyjhCH_wlYw	8		
Canal do Youtube da Appa			-		

Mapa Afetivo de Belo Vale Mônica Maria Malta Leijôto					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/qaPp98DB2gI	6		
Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Reginaldo Braga					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/S9leircN-zs	8		
Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Raquel Ferreira de Rezende					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/H_SwELZcWDO	4		
Canal do Youtube da Appa			-		

Mapa Afetivo de Belo Vale Expedito Marques de Oliveira					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/z1Ea8dEXRNq	13		

Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Tereza de Jesus Cruz					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/xNyXwZA3Nyw	4		
Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Valéria Monteiro Soares Vieira					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/g7dEJA-eFis	2		
Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Eliane dos Santos					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/1uPRHvKjc2Y	6		
Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Maria Aparecida Dias					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/cHdgrk5fz4U	11		

Canal do Youtube da Appa			-		
Mapa Afetivo de Belo Vale Romeu Matias Pinto					
Canal do YouTube do Iepha-MG	18/08/2021	https://youtu.be/q2lz0-n_DUs	5		
Canal do Youtube da Appa			-		
Número total de visualizações			297		

Área Temática	Programa de Educação para o Patrimônio
Indicador	2.4. Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança
Meta	30
Resultado	31

Durante o 7º Período Avaliatório, a equipe do Programa Receptivo e Educativo da Fazenda Boa Esperança atendeu às Secretarias de Educação dos municípios de Congonhas e Belo Vale, no mesmo formato desenvolvido no 6º Período Avaliatório.

Com o intuito de evitar o deslocamento dos educadores em momento em que ainda havia insegurança sanitária (variante Ômicron) e, diante da impossibilidade de utilização da Fazenda Boa Esperança, que ainda não tem AVCB, o Encontro com Educadores foi realizado de forma presencial, nos municípios de Congonhas, na Casa do Professor, e em Belo Vale, na Escola Estadual Doutor Gama Cerqueira.

Na tabela a seguir, apresentam-se informações gerais sobre os encontros realizados:

Turma	Datas	Local	Inscritos	Participantes
01/2022	10/03/2022	Congonhas/MG	16	16
02/2022	12/03/2022	Belo Vale/MG	20	15
		TOTAL	36	31

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

ÁREA TEMÁTICA		PRODUTO		PESO (%)	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
1	Requalificação de equipamentos	1.3	Elaborar proposta de conteúdo adicional à	5	Mês 09	Mês 20	Não entregue

2	Elaboração de Instrumentos De Planejamento		culturais	exposição permanente para o Palácio da Liberdade				
		1.5		Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança	5	Mês 09	Mês 20	Não entregue
		2.3		Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, os vídeos produzidos	10	Mês 08	Mês 20	Não entregue
		2.4		Produzir e implantar, segundo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais – Caderno de Atividades	10	Mês 08	Mês 20	Não entregue
		2.5		Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará conteúdo relacionado aos equipamentos culturais	5	Mês 12	Mês 20	Entregue com atraso

		2.7	Criar kits educativos para o envio aos participantes dos programas educativos que não têm acesso à internet no município de Belo Vale.	5	Mês 11	Mês 20	Não entregue
--	--	-----	--	---	--------	--------	--------------

3.1 – Detalhamento dos resultados alcançados

Área Temática	Requalificação de equipamentos culturais
Produto	1.3. Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade
Previsão de término	Março/2022
Término realizado	-

Assim como observado na equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, a incidência da variante Ômicron teve impacto na equipe de Coordenação do Termo de Parceria, responsável pelo desenvolvimento e/ou acompanhamento dos produtos pactuados. Dos 5 componentes da equipe, houve necessidade de afastamento de 3 pessoas (60%).

Juntamente com a necessidade de afastamento temporário de alguns membros da equipe a Appa aponta os seguintes fatores que interferiram de forma negativa para a entrega dos produtos pactuados, que causaram interferência no cronograma de trabalho das equipes:

- Durante o 7º Período avaliatório, houve greve em escolas municipais (Belo Horizonte) e estaduais, o que demandou maior esforço das equipes para atendimento das metas dos indicadores 2.2 e 2.4. (Encontros com Educadores).
- As Ações de Promoção do 7º Período Avaliatório, planejadas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro pela equipe, tomaram proporções muito maiores do que as previstas, demandando assim maior dedicação das equipes.

Especificamente em relação ao produto 1.3:

- A equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade precisou se dedicar de forma intensa à contratação e treinamento de mais estagiários ao longo do 7º Período Avaliatório e à articulação com os envolvidos para a retomada do Programa Educativo, que ocorreu no mês de abril. Além disso, se esforçou para atingir as metas de visitação espontânea do Termo de Parceria, ampliando o atendimento no mês de março, durante a semana;
- Com o objetivo de reduzir o acúmulo no banco de horas da equipe devido à atuação no Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade aos fins de semana, conforme indicado no relatório, já haviam sido agendadas folgas ao longo do 7º período avaliatório.

De acordo com a Appa, apesar dos esforços de toda a equipe envolvida, a entrega não foi concluída e informa que a finalização do produto se dará no mês de maio.

Área Temática	Requalificação de equipamentos culturais
Produto	1.5. Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança
Previsão de término	Março/2022
Término realizado	-

Além das questões relacionadas à redução da equipe de coordenação do Termo de Parceria, informadas no produto 1.3, a Appa informou que durante o mês de janeiro, diante da incidência de fortes chuvas em todo o estado de Minas Gerais, parte do município de Belo Vale ficou isolado e sem acesso à internet, água potável e outros serviços por tempo prolongado. O problema atingiu a Fazenda Boa Esperança, a residência do Coordenador do Educativo da Fazenda Boa Esperança, além de várias outras regiões do município, inclusive a sede. Houve dificuldade de comunicação e acesso no município até que se estabelecesse a ordem. O município declarou Estado de Emergência no início de janeiro e até meados de abril, ainda se recuperava dos danos causados pelas chuvas. Neste período, até mesmo a capina periódica da Fazenda Boa Esperança, efetuada pela Prefeitura Municipal, foi suspensa.

As propostas acordadas com o Iepha-MG para o produto 1.5 já se encontram em execução na Fazenda Boa Esperança, incluindo a Exposição Moradores, já em produção e com abertura prevista para 14/05/2022.

Área Temática	Elaboração de Instrumentos De Planejamento
Produto	2.3. Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, os vídeos produzidos
Previsão de término	Março/2022
Término realizado	-

Com a finalização dos vídeos de acesso virtual ao Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, em dezembro de 2021, o conteúdo dos Projetos Pedagógicos do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, desenvolvidos ao longo do ano de 2021, foram revisados e aprovados pelo Iepha-MG. Entretanto, uma vez que as visitas escolares não foram retomadas, conforme já justificado nos indicadores 2.1 e 2.3, não foi possível efetuar sua implantação.

O Programa Educativo do Palácio da Liberdade tem sido retomado de forma gradativa desde o fim de abril de 2022, já no 8º Período Avaliatório. Conforme já relatado, até o fim do 7º período avaliatório, a insegurança sanitária interferiu na adesão das escolas à retomada de atividades presenciais e, pela mesma razão, não havia autorização para retomada do programa pelo Gabinete Militar do Governador, responsável pela gestão do espaço. Além disso, houve greves nas escolas municipais e estaduais.

Para a Fazenda Boa Esperança, a falta de AVCB do espaço impede a retomada de atividades presenciais, conforme já relatado no relatório. Ainda que o documento fosse emitido durante o 7º Período Avaliatório, diante do Estado de Emergência no município e das dificuldades já relatadas, certamente não seria possível acessar a Fazenda Boa Esperança para atividades presenciais.

A previsão é que a implantação ocorra ao longo do 8º Período Avaliatório, tendo em vista a retomada das atividades educativas presenciais no Palácio da Liberdade (confirmada) e Fazenda Boa Esperança (prevista, nas áreas externas).

Diante do exposto, a Appa solicita a desconsideração deste indicador, mantendo o compromisso de efetuar a implantação dos Projetos Pedagógicos de ambos os Programas Educativos.

Área Temática	Elaboração de Instrumentos De Planejamento

Produto	2.4 Produzir e implantar, segundo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais – Caderno de Atividades
Previsão de término	Março/2021
Término realizado	-

Com a finalização dos vídeos de acesso virtual ao Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, em dezembro de 2021, o conteúdo dos Cadernos de Atividades do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, desenvolvidos ao longo do ano de 2021, foi revisado e aprovado pelo Iepha-MG. Entretanto, uma vez que as visitas escolares não foram retomadas, conforme já justificado nos indicadores 2.1 e 2.3, e no produto 2.3, não foi possível efetuar sua implantação.

A previsão é que a implantação ocorra ao longo do 8º Período Avaliatório, tendo em vista a retomada das atividades educativas presenciais no Palácio da Liberdade (confirmada) e Fazenda Boa Esperança (prevista, nas áreas externas).

Diante do exposto, a Appa solicita a desconsideração deste indicador, mantendo o compromisso de efetuar a implantação dos Cadernos de Atividades de ambos os Programas Educativos durante o mês 8º Período Avaliatório.


Área Temática	Elaboração de Instrumentos De Planejamento
Produto	2.5 Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará conteúdo relacionado aos equipamentos culturais
Previsão de término	Março/2022
Término realizado	06/04/2022

O desenvolvimento dos ambientes virtuais do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, que serão disponibilizados ao público em breve nos domínios palaciodaliberdade.com.br e fazendaboaesperanca.art.br foi entregue pela Appa com atraso, no início do mês de abril.

Ambos os sites, apresentados para aprovação em domínio temporário e restrito ao Iepha-MG, foram construídos para inserção de informações aos visitantes e para disponibilização de conteúdo relacionado aos equipamentos culturais, após aprovação da estrutura e layout pelo Iepha-MG.


Os sites serão disponibilizados ao público em data estratégica, conforme acordado entre os parceiros.

Capturas de tela de site do Palácio da Liberdade:





Capturas de tela de site da Fazenda Boa Esperança:





Área Temática	Elaboração de Instrumentos De Planejamento
Produto	2.7 Criar kits educativos para o envio aos participantes dos programas educativos que não têm acesso à internet no município de Belo Vale.
Previsão de término	Março/2022
Término realizado	-

De acordo com a Appa, apesar dos esforços das equipes para entrega do Produto 2.7 em março de 2022, o mesmo não foi finalizado, pelas razões já informadas nos produtos 1.3 e 1.5.

Será apresentada ao Iepha-MG a previsão de entrega do produto, que deve ocorrer durante mês de maio.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

Movimentação da Conta do Termo de Parceria

Movimentação Financeira do Período			Composição do Saldo Financeiro (SF)			Distribuição Gerencial dos Recursos			
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	733.806,28		Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP	Provisonamentos de Pessoal	100.862,68	
E	Total de Entradas de Recursos	10.671,79		Saldo Extrato Investimentos	330.238,62	C	Recursos Comprometidos	419.241,55	
S	Total de Saídas de Recursos	414.239,45		Saldo Fundo Fixo		SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	(189.865,61)	
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	330.238,62	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	330.238,62		Saldo Financeiro (Somatório)	330.238,62	
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)						
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos			Movimentação da Conta de Captação de Recursos			Distribuição Gerencial dos Recursos Captados			
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	13.335,43	A	Transporte de Saldo de Captação de Recursos	451.729,10	Recursos Comprometidos (RC)			-
B	Transferência para Reserva de Recursos	9.769,63	B	Receita Arrecadada em Função do TP	-	Saldo Remanescente (D - RC)			451.729,10
C	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	351,61	C	Outras Receitas	-	Saldo Fin. da Conta de Captação (A+B+C-D)			451.729,10
D	Gastos da Reserva de Recursos	198,00	D	Gastos Gerais	-				
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)			Saldo Fin. da Conta de Captação (A+B+C-D)						

Relatório Financeiro 2022**Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria**

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	107.772,00	37.809,44	35,08%	69.962,56
2	Educação Patrimonial	174.100,00	1.631,00	0,94%	172.469,00
3	Promoção do Patrimônio	391.802,00	162.204,38	41,40%	229.597,62
Total		673.674,00	201.644,82		

Relatório Financeiro 2022**Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência**

Previsto				
	Mês 18	Mês 19	Mês 20	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	
1 Entrada de Recursos	a	a	a	TOTAL
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	
1.1 Receitas				
1.1 Repasses do Termo de Parceria	551.000,32	-	-	900.480,15
1.1 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	238.000,00
1.1 Outras Receitas	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	551.000,32	-	-	1.138.480,15

2 Saída de Recursos	Mês 18	Mês 19	Mês 20	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal				
1.1 Salários	31.851,14	31.851,14	31.851,14	225.824,61
1.2 Estagiários	30.173,00	30.173,00	30.173,00	213.775,07
1.3 Encargos	19.838,17	18.783,56	18.783,56	134.210,54
1.4 Benefícios	6.496,40	6.496,40	6.496,40	46.377,80
Subtotal (Pessoal):	88.358,72	87.304,11	87.304,11	620.188,01
2.2 Gastos Gerais	97.696,00	96.696,00	96.696,00	673.674,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes				-
Transferência para				
2.4 Reserva de Recursos	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	186.054,72	184.000,11	184.000,11	1.293.862,01

Realizado

	Mês 18	Mês 19	Mês 20		Realizado	Previsto
1 Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	TOTAL	(/) Previsto	(-) Realizado
	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022			
1.1 Receitas						
1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	0,00%	900.480,15


1.1 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%	238.000,00
1.1 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	4.190,62	3.417,50	3.063,67	10.671,79	-	(10.671,79)
(E) Total de Entradas:	4.190,62	3.417,50	3.063,67	10.671,79	0,94%	1.127.808,36

2 Saída de Recursos	Mês 18	Mês 19	Mês 20	TOTAL	Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal						
1.1 Salários	31.785,04	31.630,56	44.411,39	107.826,99	47,75%	117.997,62
1.2 Estagiários	17.031,81	14.903,70	16.627,29	48.562,80	22,72%	165.212,27
1.3 Encargos	16.928,43	21.423,06	19.801,94	58.153,43	43,33%	76.057,11
1.4 Benefícios	5.991,06	6.899,45	13.175,19	26.065,70	56,20%	20.312,10
Subtotal (Pessoal):	71.736,34	74.856,77	94.015,81	240.608,92	38,80%	379.579,09
2.2 Gastos Gerais	41.034,84	85.972,07	76.734,64	203.741,55	30,24%	469.932,45
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.100,00	-	-	2.100,00	-	(2.100,00)
Transferência para						
2.4 Reserva de Recursos	3.589,10	2.842,14	2.375,36	8.806,60	-	(8.806,60)
(S) Total de Saídas:	118.460,28	163.670,98	173.125,81	455.257,07	35,19%	838.604,94

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

A OSCIP encaminhou no dia 18 de abril de 2022, o Relatório Financeiro referente ao 7º período avaliatório do Termo de Parceria 050-2020, compreendendo as despesas realizadas entre 01 de janeiro a 31 de março de 2022.

O Relatório Financeiro e as certidões enviadas pela APPA foram analisados pelos técnicos da Gerência de Contabilidade e Finanças do Iepha/MG, cuja resposta, contida em e-mail encaminhado em 27/04/2022, está inserida abaixo.



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme recomendação da Comissão de Avaliação, em reunião realizada em 10/02/2022, em 18/04/2022, a Appa encaminhou ao Iepha-MG, por meio do Ofício 03-2022, a Readequação de Plano de Trabalho, para celebração de Termo Aditivo para prorrogação de prazo, tendo em vista a existência de saldo remanescente. A documentação se encontra em análise.

A celebração do Termo Aditivo possibilitará a prorrogação do instrumento até o fim do ano de 2022, ampliando o alcance das ações previstas, tendo em vista os impactos negativos que as restrições sanitárias impostas pela pandemia tiveram sobre o cumprimento do plano de trabalho pactuado inicialmente. Desta forma será possível o alcance de metas desconsideradas ou não alcançadas até o momento e a implantação de produtos já desenvolvidos no âmbito do TP050-2020.

De acordo com a Appa, ao longo do 7º Período Avaliatório, após recomposição da equipe do Termo de Parceria, foi possível avançar gradativamente no desenvolvimento das atividades pactuadas. O reforço da equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palácio da Liberdade, indicado no último relatório de resultados, permitiu extinguir o banco de horas acumulado da Gerente de Promoção e da Coordenadora do Educativo do Palácio da Liberdade, resultante de suas atividades aos sábados e domingos no Programa Receptivo, ao longo do 6º Período Avaliatório.

As equipes de estagiários disponíveis para acolhimento do público educativo e espontâneo também foram reforçadas, após convocação de candidatos selecionados através de edital.

No caso do Programa Receptivo e Educativa da Fazenda Boa Esperança, houve baixíssima adesão de candidatos aptos. Diante da impossibilidade de reabertura no 7º Período Avaliatório, após definição junto ao Iepha-MG, o edital foi cancelado e foi considerada a contratação de instrutores de arte e cultura.

Por fim, mesmo com todas ressalvas apresentadas pela APPA, recomendamos à parceira atenção com os prazos e os produtos pactuados. Solicitamos ainda a apresentação de cronograma atualizado com as próximas ações a serem realizadas e status de desenvolvimento.

6. DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:

- fontes de comprovação dos indicadores e produtos;
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, de maio de 2022.

Luis Gustavo Molinari Mundim

Supervisor do Termo de Parceria

Edilane Maria de Almeida Carneiro

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria



Documento assinado eletronicamente por **Luis Gustavo Molinari Mundim, Diretor(a)**, em 09/05/2022, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edilane Maria de Almeida Carneiro, Servidor (a) Público (a)**, em 10/05/2022, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46138864** e o código CRC **C35C552F**.



Referência: Processo nº 2200.01.0001720/2020-97

SEI nº 46138864