

Termo de Parceria nº. 45/2017 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA/MG e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes – APPA

Relatório Gerencial de Resultados - Extraordinário

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2018 a 18 de junho de 2018



SECRETARIA DE
CULTURA



Data de entrega ao supervisor do Termo de Parceria: 12/07/2018

Data de entrega aos membros da Comissão de Avaliação: 13/07/2018

SIGED



00001067 2201 2018

Página 0 de 6

12/07/2018

17.00hs.

1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de janeiro de 2018 a 18 de junho de 2018, com o objetivo de demonstrar as atividades realizadas pela OSCIP no período que antecedeu a assinatura do Termo Aditivo.

Em atendimento ao artigo 47, §2º, I, III do Decreto nº 46.020/2012, seria apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Além das informações supracitadas, seria apresentado demonstrativo das receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como sua análise.

No entanto, um fato superveniente impossibilitou que a OSCIP apresentasse qualquer resultado obtido no período: o atraso no repasse da primeira parcela pactuada no valor de R\$ 957.808,40, prevista para o mês de janeiro de 2018, efetivado somente no dia 23/04/2018. Tal atraso ocasionou a necessidade de assinatura de Termo Aditivo, publicado em 19/06/2018.

Diante desta situação extraordinária, vimos apresentar um relato dos processos iniciados pela APPA e a demonstração que a OSCIP encontra-se apta a iniciar a execução do programa de trabalho.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL:

Atendendo ao disposto no Regulamento de Compras e Contratações da APPA, foram abertos quatro processos seletivos para os cargos de Coordenador Geral, Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade, Coordenador do Palácio da Liberdade e dois Auxiliares Administrativo-Financeiros.

Coordenador Geral: processo seletivo concluído em 31/01/2018. Fernanda Machado Coelho Furquim Werneck admitida em 19/02/2018.



Gerente de Promoção do Palácio da Liberdade: processo seletivo concluído em 08/02/2018. Sara Moreno Rocha admitida em 09/02/2018.

Coordenador do Palácio da Liberdade: processo seletivo concluído em 02/03/2018. Tatiana Mendes Correia admitida em 10/05/2018.

Auxiliares Administrativos-Financeiros: processo seletivo concluído em 28/02/2018. Ainda não contratados.

O cargo de Gerente Administrativo Financeiro foi preenchido por Thales Sabino, que já era colaborador da APPA por meio do Termo de Parceria 042/2017. Início do exercício em 14/02/2018.

ATIVIDADES PRELIMINARES REALIZADAS

A equipe contratada vem desenvolvendo atividades preparatórias para a execução do Termo de Parceria, tais como:

- Planejamento: levantamento e estruturação de demandas; elaboração de cronogramas detalhados; implementação de ferramentas de gerenciamento de projetos e comunicação da equipe; estudo de perfil, atribuições e atividades a serem desenvolvidas pela equipe de estagiários; questões jurídicas.
- Adm- Financeiro: previsão de passivo, controle de gastos com pessoal, assinatura de contratos com prestadores de serviços da área meio, aquisição de equipamentos de informática para a equipe;
- Pesquisa: levantamento e estudo de referências sobre Patrimônio Cultural, Educação patrimonial e história do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança. Pesquisa e desenvolvimento de material para projeto formação de professores e educativo do Palácio da Liberdade.

PRODUTOS

Área Temática 1: Requalificação de equipamentos culturais.

1.1 – Elaborar projeto expográfico para o Palácio da Liberdade.



Para realizar a entrega deste produto, foi elaborado um Termo de Referência, em parceria com o IEPHA/MG que foi publicado no dia 23/02/2018 em forma de edital na modalidade concorrência, conforme disposto no Regulamento de Compras e Contratações da APPA.

A equipe da OSCIP participou, neste processo, de duas reuniões com representantes do IEPHA/MG, uma visita técnica realizada ao Palácio da Liberdade no dia 24/02/2018 e uma Sessão Pública de Esclarecimentos realizada no dia 28/02/2018 no Auditório do IEPHA/MG. O registro de todas as orientações foram disponibilizadas aos interessados por meio do site da Appa na internet.

As propostas concorrentes foram recebidas até a data de 09/03/2018, por meio de protocolo na sede da OSCIP. No dia 12/03/2018 realizou-se uma reunião com dois representantes da APPA e três representantes do IEPHA/MG, que analisaram as propostas recebidas e selecionaram a vencedora da concorrência. O resultado foi divulgado após a realização do repasse da primeira parcela, tendo sido publicado no site da APPA no dia 25/04/2018.

O contrato de prestação de serviços com a Equipe B Arquitetura, Design e Multimídias Ltda foi assinado em 02/05/2018, com a conclusão dos serviços prevista para 30/08/2018. Desde a assinatura do contrato, várias reuniões vêm sendo realizadas junto ao OEP para acompanhamento das etapas de trabalho previstas em contrato.

INDICADORES


Diante do atraso no repasse da primeira parcela e da assinatura do Termo Aditivo em 19/06/2018, todos os indicadores e metas tiveram seus prazos postergados.



DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório Gerencial de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto à Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico IEPHA/MG ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2018.



Rodrigo Otávio Coutinho Filho

Presidente

Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA


DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA neste período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos dados apresentados neste Relatório Gerencial de Resultados;
- Das fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, ¹² de julho de 2018.



Fernando Pimenta Marques
Supervisor do Termo de Parceria

