



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

Diretoria de Promoção

Relatório Relatório Comissão de Avaliação 4PA - IEPHA/DPR

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.

4º RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO (CA) DO TERMO DE PARCERIA Nº 050/2020 CELEBRADO ENTRE O IEPHA-MG E A APPA.

4º Período Avaliatório: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre o INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO – Iepha/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip ASSOCIAÇÃO PRÓ CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES – APPA, a partir dos resultados pactuados para o período de 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de forma a garantir a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos e dos edifícios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo Horizonte), em articulação com a Praça da Liberdade, os edifícios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito Liberdade”.

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, que estabelecem que a CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

A avaliação dos resultados é realizada pelos membros da Comissão, conforme Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e respectivos Termos Aditivos, a partir da análise do Relatório de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de Parceria em 30/07/2021, via e-mail. Então, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.

Conforme Portaria IEPHA Nº 33/2020 de 1º de setembro de 2020, alterada pelo Portaria IEPHA 05/2021, de 24 de março de 2021, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I - Luis Gustavo Molinari Mundim, supervisor do termo de parceria, MASP1.129.864-3;

II - Carolina Santos Ribeiro, pela APPA CPF 086.024.556.07

III - Gustavo Henrique Ribeiro Santos, pela SEPLAG, Masp 669754-4;

IV - Rachel de Sousa Vianna, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CPF 569.010.626-72;

V - Sania Veriane Pereira de Almeida, especialista da área, CPF 783.995.566-53.

2. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E METAS

QUADRO DE INDICADORES

Área Temática		Indicador		Peso	V0	Meta	Realizado	Dias de Atraso	Nota (CD)	Nota x Peso	Meta Acumulada	Resultado Acumulado	
1	Promoção do Patrimônio	1.1	Número de visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.2	Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade	11%	-	1	1	-	10,00	1,10	-	-	
		1.3	Número de visitantes espontâneas à Fazenda Boa Esperança	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4	Número de ações de promoção realizadas na Fazenda Boa Esperança	11%	-	1	1	-	10,00	1,10	-	-	
2	Programa de Educação para o patrimônio	2.1	Número de participantes do programa educativo do Palácio da Liberdade	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2	Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educativo do Palácio Liberdade	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.3	Número de participantes dos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.4	Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educativos da Fazenda Boa Esperança	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Captação de Recursos	3.1	Montante mínimo de recursos captados, acumulados anualmente (R\$)	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE INDICADORES

à (Nota x Peso) (a)	à Pesos (b)	Nota (a/b)
2,20	22%	10,00

2.1 OBSERVAÇÕES ACERCA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Embasada no relatório de monitoramento e nas discussões da reunião de avaliação a comissão comentará o cumprimento ou não cumprimento das metas, levantando fatores que podem ajudar a aperfeiçoar o alcance dos objetivos:

Indicador 1.2 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade

Meta realizada.

Indicador 1.4 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito da Fazenda Boa Esperança

Meta realizada.

3. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

QUADRO DE AÇÕES

Área Temática	Produtos	Peso	Término		Status	Dias de Atraso	Nota	Nota x Peso	
			Previsto	Realizado					
1	1.3	Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade	9%	-	-	-	-	-	-
	1.4	Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade	8%	-	-	-	-	-	-
	1.5	Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança	9%	-	-	-	-	-	-
	1.6	Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança	8%	-	-	-	-	-	-
	1.7	Executar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade	8%	-	-	-	-	-	-
	1.8	Executar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança	8%	-	-	-	-	-	-
2	2.1	Plano de incentivo à visitação escolar	8%	jun/21	jun/21	Executado dentro do prazo	-	10	0,8
	2.3	Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, os vídeos produzidos	9%	-	-	-	-	-	-
	2.4	Produzir e implantar, seguindo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais	9%	-	-	-	-	-	-
	2.5	Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará conteúdo relacionado aos equipamentos culturais.	8%	-	-	-	-	-	-
	2.6	Criar jogo virtual para promover ações interativas destinadas ao público	8%	-	-	-	-	-	-
	2.7	Criar kits educativos para envio aos participantes dos programas	8%	-	-	-	-	-	-

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE AÇÕES		
â (Nota x Peso) (a)	â Pesos (b)	Nota (a/b)
0,80	8%	10,00

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS

Produto 2.1. – Plano de incentivo à visitação escolar

Produto entregue

Produto 2.3 – Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, os vídeos produzidos

Produto desconsiderado, conforme explicação abaixo.

Produto 2.4 - Produzir e implantar, seguindo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança, iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais (cadernos de atividades).

Produto desconsiderado

Tendo em vista a não assinatura do Termo Aditivo ao TP 050/2020 em tempo hábil (assinatura em 30/06), o que possibilitaria a adequação dos produtos 2.3 e 2.4 ao meio virtual, bem como a impossibilidade de realização de atividades presenciais, em função da pandemia, a APPA solicitou a desconsideração desses dois produtos, o que foi acatado pela Comissão.

4. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 10 pontos, conforme cálculo abaixo:

4º Período Avaliatório - 01/04/2021 a 30/06/21

DESEMPENHO GLOBAL DO TERMO DE PARCERIA NO PERÍODO				
	Nota	Peso	Nota x Peso	Pontuação Global
Quadro de Indicadores e Metas	10,00	40%	4,00	10,00
Quadro de Ações	10,00	60%	6,00	

Conceito: Excelente

5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

Não foram feitas observações a respeito desse item.

6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

6.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

Não foram recomendações.

6.2 RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ATUAL

Não foram feitas recomendações.

7. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

PONTUAÇÃO FINAL: 10

CONCEITO: Excelente

A Comissão de Avaliação reitera que não é responsável pelo monitoramento e fiscalização da execução do termo de parceria, devendo se ater à análise dos resultados alcançados, conforme definido no artigo 51, §1º da Lei Estadual nº 23.081, de 2018.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.

Luis Gustavo Molinari Mundim

IEPHA/MG

Carolina Santos Ribeiro

APPA

Rachel de Sousa Vianna

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural

Sania Veriane Pereira de Almeida

Especialista da área objeto do Termo de Parceria

Gustavo Henrique Ribeiro Santos

Superintendência Central de Parcerias/SEPLAG



Documento assinado eletronicamente por **Luis Gustavo Molinari Mundim, Diretor (a)**, em 09/08/2021, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rachel de Souza Vianna, Professora de Educação Superior**, em 10/08/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Ribeiro Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 11/08/2021, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Santos Ribeiro, Usuário Externo**, em 11/08/2021, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sania Veriane Pereira de Almeida, Usuário Externo**, em 16/08/2021, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33494085** e o código CRC **58A8422C**.