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Relatério Relatdrio de Monitoramento 5PA - Retificagdo - IEPHA/DPR

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

I Retificacio do Relatério de Monitoramento

5° Periodo Avaliatério
01 de julho a 30 de setembro de 2021

1 - INTRODUCAO

Este documento retifica o Relatorio de Monitoramento do 5° Periodo Avaliatorio e visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria 050-2020, no periodo de 01 de julho a 30 de setembro de 2021, com o
objetivo de verificar se os resultados pactuados para o periodo foram alcangados. A retificagdo do documento anterior tornou-se necessaria diante de diversos questionamentos e pedidos de esclarecimento apresentados pelos membros da
Comissdo de Avaliagdo, principalmente em relagdo a ndo entrega de produtos pactuados para esse periodo e a ndo solicitagdo de desconsideragao daqueles indicadores diretamente afetados pelas restri¢des sanitarias impostas pela Covid-19.
Diante destes questionamentos, ficou acordado que a APPA apresentaria um novo Relatorio de Monitoramento, com um detalhamento mais aprofundado das justificativas, e que o Iepha produziria este novo Relatorio de Monitoramento, para
que assim os membros da Comissdo de Avaliagdo tivessem clareza de todo o panorama dos meses referentes ao 5° Periodo Avaliatorio, que atingiu sobremaneira a capacidade de execugdo dos produtos pactuados.

Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual n® 23.081, de 2018 e do artigo 49 do Decreto Estadual n° 47.554, de 2018, sera apresentado neste relatorio o comparativo entre as metas propostas e resultados alcangados, acompanhado de

informagdes relevantes acerca da execucao, de justificativas para todos os resultados ndo alcangados e de propostas de agdo para superacdo dos problemas enfrentados na condugdo das atividades. Além das informagdes supracitadas, serdo
apresentadas trés tabelas demonstrativas das receitas e despesas executadas no periodo avaliatorio, bem como sua analise.

2 — COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

5°Periodo L
Avaliatorio

i 01 julho a 30
IArea Tematica Indicador setembro/2021

Meta |[Resultado

1 |[Promogio do INumero de visitantes espontaneos recebidos no

Patrimonio Palacio da Liberdade P60 0
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1.2 umero de agdes de promogao realizadas no 1 1
Ambito do Palacio da Liberdade

INumero de visitantes espontaneas a Fazenda

IBoa Esperanca 225 &

1.3

INumero de a¢des de promogao realizadas na
[Fazenda Boa Esperancga

—
—

1.4

INumero de participantes do programa educativo

21 do Palacio da Liberdade 1700 1202
INumero de profissionais da area educacional
2.2 [atendidos pelo programa educativo do Palacio |105 99
Programa de ILiberdade
[Educag¢io para
0 patrimonio . -
b b3 INtmero de participantes dos programas 4100 0

educativos da Fazenda Boa Esperanca

INtmero de profissionais da area educacional
2.4 latendidos pelos programas educativos da 40 40
IFazenda Boa Esperanga

Antes de passar a discussdo sobre cada um dos indicadores pactuados, torna-se necessario fazer algumas consideragdes sobre questdes relacionadas a rotatividade da equipe responsavel pelo projeto na Oscip parceira.

As informagdes a seguir foram fornecidas pela entidade parceira por meio do Relatorio de Resultados do 5° Periodo Avaliatorio. Ressalta-se que o Iepha-MG, a época dos ocorridos, era informado de maneira continua pela APPA sobre as
acoes tomadas e as razdes das dificuldades de resolugdo dos problemas.

Ainda no inicio do quinto periodo avaliatorio, os Gerentes da Fazenda Boa Esperanga e do Palacio da Liberdade pediram desligamento do cargo, e, pelas razdes que serdo expostas a seguir, houve uma dificuldade em realizar as substituigdes
de maneira imediata, e de forma a ndo comprometer o desenvolvimento das atividades programadas.

Conforme apontado no Relatorio de Resultados, “a equipe dedicada ao planejamento, execugdo e acompanhamento de agdes do Termo de Parceria € exigua e sua redugéo tem extremo impacto na operagao das atividades. Cada um dos
equipamentos culturais ¢ gerido por equipe composta por um Gerente de Promogao e um Coordenador do Educativo, sob coordenagdo da Coordenadora Geral do Termo de Parceria, conforme apresentado no organograma a seguir.

Gerente de Promogao Coordenadorado Estagisrios
Palacio da Liberdade Educativo 6
CoordenacdoGeral

TPO50-2020

Gerente de Promog3o Coordenador do
Fazenda Boa Espera Educativo

Estagiarios

O ocorrido, portanto, influenciou diretamente no ndo atendimento a diversos indicadores e produtos previstos para o quinto periodo avaliatorio. As principais atribuigdes dos cargos vagos foram distribuidas entre os colaboradores
remanescentes e foi necessario determinar as agdes prioritarias até que se restabelega a normalidade.
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Para o quinto periodo avaliatorio, diante da previsdo de atividades do Dia do Patriménio, principal e mais extensa Agao de Promogdo do Termo de Parceria, que tem grande importancia para o Iepha-MG, considerou-se a atividade como
prioridade maxima. O Dia do Patriménio é pensado como um conjunto de a¢des que se estendem por varios dias e envolve diversos atores.

Além disso, foram também priorizadas agdes ja pactuadas com a Superintendéncia Regional de Ensino e Prefeitura Municipal de Belo Vale (Encontro com Educadores — Indicadores 2.2 e 2.4), que interferem no planejamento da retomada
das atividades educativas (Indicadores 2.1 e 2.3).

Ainda, foi essencial a dedicacdo de toda a equipe remanescente para viabilizar a reabertura ao publico do Palacio da Liberdade — o que incluiu a convocag@o ou contratagdo e treinamento de equipes responsaveis pelo recebimento do publico,
de acordo com as exigéncias do Gabinete Militar do Governador e protocolo sanitario desenvolvido pela Appa.

Palacio da Liberdade

O desligamento da Gerente de Promogao do Palacio da Liberdade ocorreu em 31 de julho de 2021, 17 dias antes do inicio das a¢des do Dia do Patrimoénio. A Coordenadora do Educativo naquele momento, que atua no Programa Receptivo e
Educativo do Palacio da Liberdade desde sua implantagdo, foi promovida, e o equipamento cultural foi operado com o seguinte organograma durante 51 dias.

A contratagdo foi efetuada de acordo com o Regulamento de Compras e Contratagdes da Appa, que determina prazos minimos para cada uma das etapas. A analise dos 111 curriculos recebidos foi possivel apos o encerramento das a¢des do
Dia do Patriménio, uma vez que a equipe estava dedicada ao evento e a agdes educativas ja planejadas, em tempo integral.

Descri¢cio IData Observacgoes

IApesar do aviso com antecedéncia, foi
31/07/2021 [pecessario compensar, durante o periodo do
aviso prévio, sete folgas acumuladas pela
Gerente de Promogao anterior.

Desligamento

Gerente de Promogao

Promogao
01/08/2021
INova Gerente de Promogao

Publicagdo do edital
n°23/2021, para contratagido
de Coordenador do
Educativo

Prazo de inscrigdes: 10/08/2021 (prazo
05/08/2021 |minimo determinado pelo Regulamento de
Compras e Contratagoes)

IA analise dos 111 curriculos recebidos foi
efetuada apos encerramento das agdes do Dia
do Patrimonio, uma vez que toda a equipe
estava dedicada ao evento em tempo integral.

Entrevistas 08/09/2021

Convocagdo — candidata

. 10/09/2021
selecionada
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Inicio — candidata
selecionada

|20/09/202 1

Fazenda Boa Esperanc¢a

O desligamento do Gerente de Promo¢ao da Fazenda Boa Esperanca ocorreu em 13 de agosto de 2021, quatro dias antes do inicio das a¢des do Dia do Patriménio. O equipamento cultural foi operado com o seguinte organograma durante

101 dias.

Coordenacgdo Geral

TP0O50-2020

e COOTdenador do Educativo

SEI/GOVMG - 38631118 - Relatorio

A contratagdo foi efetuada de acordo com o Regulamento de Compras e Contratagdes da Appa, que determina prazos minimos para cada uma das etapas. A analise dos curriculos recebidos foi possivel ap6s o encerramento das agdes do Dia
do Patrimoénio, uma vez que a equipe estava dedicada ao evento e a agdes educativas ja planejadas, em tempo integral.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957 &infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=...

IDescri¢ao Data IObservacdes
Desli " lApesar do aviso com antecedéncia, foi
csligamento 13/08/2021 necessario compensar, durante o periodo do
Gerente de Promocio laviso prévio, cinco folgas acumuladas pelo
¢ Gerente de Promogao anterior.
IPrazo de inscri¢des: 10/08/2021 (prazo
Publicacdo do edital minimo determinado pelo Regulamento de
n°24/2021, para contratacdo Compras e Contratacdes)
05/08/2021
de Coordenador do Foi - . . .
Educativo oi necessdrio prorrogar as inscrigdes até o
dia 13/08/2021, uma vez que houve baixa
adesdo.
IA analise dos 30 curriculos recebidos foi
Entrevistas (virtual) b4/08/2021 efetuada apos encerramento das agdes do Dia
do Patrimonio, uma vez que toda a equipe
estava dedicada ao evento em tempo integral.
O candidato a principio aceitou o cargo, mas
Convocacio — candidato nao enviou a documentagao solicitada para
selecionailo 30/08/2021 [contratagdo. Posteriormente, informou que
lhavia recebido uma nova proposta de
trabalho, renunciando a vaga.
Convocagdo — 1° excedente [02/09/2021
Inicio — 1° excedente 08/09/2021
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Desligamento — 1° excedente’

21/09/2021

Profissional recebeu proposta de trabalho
lapos o inicio das atividades e relatou que a
dificuldade de acesso a Fazenda Boa
[Esperanga contribuiu para sua desisténcia.

Convocagdo — 2° excedente

22/09/2021

Desisténcia — 2° excedente

24/09/2021

Profissional alegou ter disponibilidade para
residir em Belo Vale/MG na entrevista e, apos
convocagdo, demonstrou inseguranga em
relacdo a decisdo e a concordancia com os
termos do edital. Apos as 48h (prazo maximo
para resposta), desistiu do cargo.

Data de publicagdo do edital
n°28/2021

30/09/2021

Prazo de inscrigdes: 06/10/2021

|Apesar da baixa adesdo, diante da urgéncia
para contratagdo, continuou-se 0 processo.
[Foram recebidos 24 curriculos, dentre os
quais, muitos ndo atendiam as exigéncias do
edital.

Entrevistas presenciais, na
IFazenda Boa Esperanga

21/10/2021

(Observou-se no processo n°24/2021 que
imuitos candidatos ndo conheciam a Fazenda
Boa Esperancga e, uma vez que o Gerente de
IPromocao anterior ¢ dois dos trés candidatos
convocados justificaram a desisténcia com a
dificuldade de acesso, optou-se por agendar
entrevistas presenciais na Fazenda Boa
[Esperanga. Desta forma, os candidatos
tiveram a oportunidade de conhecer o
percurso antes de assumir qualquer
compromisso.

IApenas cinco candidatos dentre os nove
convocados compareceram a entrevista. Nao
foi possivel prever lista de excedentes maior,
uma vez que o desempenho dos candidatos
nao foi satisfatorio nas entrevistas.

Convocagdo — candidato
selecionado

16/11/2021

Inicio— candidato
selecionado

23/11/2021
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As informagdes relatadas no quadro demonstram a dificuldade para contratagdo de equipe para a Fazenda Boa Esperanca. O Gerente de Promogdo da Fazenda Boa Esperanga anterior, assim como dois dos trés candidatos que desistiram do
cargo alegaram que a dificuldade de acesso ao equipamento cultural, o ndo pagamento de despesas de transporte até Belo Vale e a instabilidade do cargo, uma vez que o Termo de Parceria tem prazo determinado, foram determinantes para a

decisdo.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=...
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O Processo de selecdo publica para celebrar o Termo de Parceria determina as seguintes condi¢des para contratagdo de Gerente de Promogao:

Nome do cargo: Gerente de Promogao da Fazenda Boa Esperanga
Quantitativo minimo obrigatorio: 1
Carga horaria semanal (horas): 40

Lotacio: Fazenda Boa Esperanca

Competéncias minimas: Coordenar todas as atividades a serem realizadas na Fazenda, mantendo constante interlocu¢do com a Coordenagdo Geral do TP; promover a articulagéo e integragdo do equipamento aos diferentes atores locais,
como comunidades tradicionais, escolas, poder publico municipal, prestadores de servigo, entre outros; promover a abertura para visitacdo e o funcionamento adequado da Fazenda, nos dias e horarios definidos em conjunto com o IEPHA-
MG; garantir a que a infraestrutura da Fazenda esteja adequada, em termos de limpeza e seguranga, para a visitagdo do publico; empreender agdes, em nivel local, que incentivem a visitagdo a Fazenda e recomendar a Coordenagao do TP
acOes mais abrangentes, de impacto estadual, que promovam maior visitagdo; consolidar os controles do numero de visitantes e propor mecanismos de avaliagdo de sua satisfagdo; identificar eventuais necessidades de manutengao do projeto
expografico, dos bens cedidos e dos adquiridos; providenciar o material de apoio a visitagao (espontanea e escolar) e itens eventualmente necessarios para oficinas educativas.

Formagdo: Preferencialmente nivel Superior com formagido no campo de Ciéncias Sociais Aplicadas ou Ciéncias Humanas. Obrigatoria experiéncia de pelo menos 2 anos em gestdo de equipamentos culturais e/ou coordenagio e execugdo de
programas e projetos culturais e/ou de promogao e de educagdo para o patrimonio cultural. Observagao: O cargo devera ser preferencialmente preenchido por profissional residente em Belo Vale e regido (nfo estdo previstas nos “Limites
e diretrizes financeiras para a celebracio do Termo de Parceria” despesas regulares de hospedagem e deslocamento).

Os trechos destacados determinam a preferéncia por candidatos residentes em Belo Vale/MG. Entretanto, ha dificuldade de encontrar no municipio profissionais que atendam as competéncias minimas e formagéo determinadas no
documento.

Nos ultimos processos seletivos, os candidatos que atenderam as exigéncias do edital e tiveram bom desempenho nas entrevistas, ndo residem em Belo Vale/MG.

Para o edital n°24/2021, foram recebidas candidaturas de profissionais extremamente qualificados, ndo residentes em Belo Vale/MG. Nao ¢ possivel ou adequado desclassifica-los para contratagdo de candidatos que ndo atendem as
competéncias minimas exigidas pelo edital.

As informagdes relatadas acerca da contratagdo de Gerente de Promogdo da Fazenda Boa Esperanga, solicitadas pela Comissdo de Avaliagdo, demonstram a dificuldade para restabelecimento das equipes completas e a importéncia do cargo
de Gerente de Promogao para a execugdo das atividades previstas no Termo de Parceria (ver competéncias minimas descritas acima). A auséncia do profissional indicado ao longo de 101 dias foi determinante para o atraso na entrega de
produtos previstos para o 5° Periodo Avaliatorio e, certamente, também do 6° Periodo Avaliatorio. Neste prazo, a gestdo do equipamento cultural, que demanda cuidados ainda que a visitagao nio tenha sido restabelecida, também foi
prejudicada”.

2.1 — Detalhamento dos resultados alcangados:

Area Tematica  [Promocdo do Patrimonio

1. 1 Numero de visitantes espontaneos recebidos no Palacio da

Indicador Liberdade

Meta 960

Resultado 0

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=... 6/24
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O Palacio da Liberdade permaneceu fechado durante todo o quinto periodo avaliatorio, sendo que a retomada das atividades presenciais teve inicio apenas em 04 de outubro, com solenidade oficial da Secretaria de Estado da Cultura —
Secult, ja no sexto periodo avaliatorio.

Destaca-se que cabe ao Iepha-MG e ao Gabinete Militar do Governador a pactuagdo do Termo de Permissdo de Uso do Palacio da Liberdade, que estabeleca entre as partes as regras e condigdes de visitagdo espontanea e escolar, tendo em
vista que o Gabinete Militar do Governador ¢ o 6rgao que faz a gestdo dos palacios do Governo de Minas Gerais.

Ainda que, formalmente, o processo de assinatura tenha se iniciado em 08 marco de 2021, por meio de oficio enviado pelo Iepha-MG ao Gabinete Militar do Governador, apenas em 03 de setembro de 2021 conseguiu-se estabelecer
consensos e assinar 0 Termo.

Sendo assim, além das restrigdes sanitarias impostas pela pandemia, outros fatores foram determinantes para que o equipamento permanecesse fechado, conforme indicado pela APPA:

¢ Em 2 de setembro de 2021, 64 dias apds o inicio do 5° Periodo Avaliatério, foi emitida pelo Gabinete Militar do Governador a Declara¢do de Atendimento da Legislagdo Estadual de Prevencdo contra Incéndio e Panico para inicio da
visitagdo publica no Palacio da Liberdade, solucionando temporariamente a inexisténcia de AVCB especifico para este fim;

e Em 3 de setembro de 2021, 66 dias apds o inicio do 5° Periodo Avaliatério, foi assinado o Termo de Cessao de uso celebrado entre o Iepha-MG e o Gabinete Militar do Governador, que regulamenta o funcionamento do Programa
Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade.

¢ Foi determinada, pelo Gabinete Militar, como condicionante para a reabertura do Palacio da Liberdade ao publico o treinamento de seguranga para as equipes do Programa Receptivo e Educativo e de vigilantes contratados, ministrados
pelo Gabinete Militar do Governador no dia 27 de setembro de 2021, trés dias antes do fim do periodo avaliatorio.

¢ Foi determinada, pelo Gabinete Militar, como condicionante para a reabertura do Palacio da Liberdade ao publico o treinamento de brigadista para as equipes do Programa Receptivo e Educativo e de vigilantes contratados, ministrado
pelo Gabinete Militar do Governador no dia 28 de setembro de 2021, dois dias antes do fim do periodo avaliatério.

Deve ser destacado que diante da instabilidade da situa¢@o sanitaria no primeiro semestre de 2021, a convocagdo de parte dos estagiarios do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade, selecionados em edital de marco de
2021, foi efetuada apenas em agosto de 2021, ap6s avango da vacina¢do da populagdo e reducdo das restrigdes de circulagdo. Desta forma, foram evitados gastos desnecessarios de recursos ptblicos com as equipes destinadas a recepgao do
publico no Palacio da Liberdade enquanto a legislagdo ndo permitia a abertura de equipamentos culturais.

Tendo em vista as consideragdes apresentadas, a Oscip solicita a desconsideragéo do indicador 1.1.

Area Tematica  [Promogdo do Patriménio

Indicador 1.2 Numero de agdes de promogao realizadas no Palacio da Liberdade
Meta 1
Resultado 2

Nesse periodo avaliatorio as agdes de promogao do patrimdnio referem-se a celebragdo do Dia do Patriménio Cultural e reuniu entre 17 e 22 agosto, pesquisadores, estudiosos, fazedores de cultura e membros de comunidades tradicionais
para refletir o passado, o presente e o futuro da preservagdo do patrimdnio material e imaterial. Além da celebragdo da do Dia do Patrimoénio, celebrou-se também os 50 anos do Iepha-MG, propondo uma reflexio sobre os 50 anos da politica
de patriménio cultural no Estado e debates sobre novas possiblidades. Com o tema "Caminhos do Patrimdnio: contemporaneidade e novos horizontes", uma programacao ampla e diversificada foi oferecida virtualmente ao publico, que teve a
oportunidade de acompanhar pelo Youtube do Iepha-MG, rodas de conversas, oficinas, palestras e interagir durante as atividades.

As atividades desenvolvidas contemplaram palestra, mesas e rodas de conversa, oficinas virtuais, oficina presencial e podcast.

A programagao completa do Dia do Patrimonio esta disponivel no link:

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php/noticias-menu/644-dia-do-patrimonio-cultural-debate-trajetoria-das-politicas-publicas-em-minas#26-08-quinta-feira
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A abertura do evento, assim como as mesas e rodas de conversa estdo disponiveis no link a seguir:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSFFUOS5bVkx5LzKCPVFYISUrsenzhfPKv

O Podcast Ciéncia de A a Z esta disponivel no link a seguir: https://anchor.fm/ciencia

Na tabela a seguir sdo apresentados dados de visitagdo de parte da programagdo, retirados do Relatorio de Transmissdes pelo Canal Youtube Ilepha-MG, fornecido pela Assessoria de Comunicagdo Social do lepha-MG.

Niumero de Visualizagie até
Programagio Titulo 30/09,/2021
(Dados formecdos pelo lepha/MG)
Palestra Palestra + Abertura Dia do Patriménie Cultural 2021 682
Mesa 01 Trajetiria dasPoliticasPiiblicas de Patriménic Cultursl 254
Mesa 02 Noves dessfiosdo patriménio cultural 274
Mesa 03 Novos horzontes para osmuseus 151
Roda de Conversa 01 Comunidades tradicionais em tenmpos de pandemia 180
Roda de Conversa 02  Comunidades tradicionais em tenpos de pandemia 195
Roda de Conversa 03 Comunidades tradicionais em tenpos de pandemia 137
Total de visualizagbes 1913

Parte da programacao foi conjunta, atendendo a Fazenda Boa Esperanga e ao Palacio da Liberdade. Entretanto, foram desenvolvidas também agdes especificas para cada um dos equipamentos culturais, idealizadas para utiliza¢do como
conteudo de site dos equipamentos culturais (Produto 2.5) e como parte da revisdo da expografia prevista no Termo de Parceria (Produtos 1.3 e 1.5). O conteudo esta atualmente disponivel em hotsite e, posteriormente, sera transferido para o
site dos equipamentos culturais.

Dia do Patrimonio — Programacio especifica do Palacio da Liberdade

Para o Palacio da Liberdade, foi realizada exposigéo virtual em celebrag@o aos 50 anos do Iepha-MG. A exposi¢do 50 anos em 50 imagens foi desenvolvida com curadoria do Iepha, que criou um grupo de trabalho para este fim. O contetido
esta disponivel em: https://iephamg50anos.com.br/.

Projeto Via Liberdade

Além das agdes relatadas anteriormente, a equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade participou de evento no Palacio da Liberdade no més de julho, no qual foi efetuado langamento do Projeto Via Liberdade,
projeto de iniciativa da Secult, que pretende instituir uma nova rota turistica e cultural que iré interligar as belezas, as historias, a cultura e a arte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goias e Distrito Federal. A equipe da APPA esteve a
disposi¢ao para realizagdo de visita mediada para os convidados do evento no Palacio da Liberdade. No link a seguir, apresentam-se informagdes acerca do evento.

https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/6828-secult-apresenta-projeto-via-liberdade-a-gestores-de-turismo-do-rio-de-janeiro-goias-e-distrito-federal

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=... 8/24
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[Area Tematica  [Promogio do Patriménio

Indicador 1.3 Numero de visitantes espontaneos a Fazenda Boa Esperanga
Meta 225

Resultado 0

A Fazenda Boa Esperanca esteve fechada para o publico ao longo do 5° Periodo Avaliatério. Para além das questdes de pessoal ja apontadas, foi identificada a ndo existéncia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o equipamento
cultural. Durante o quinto periodo avaliatorio, foi efetuado levantamento de informagdes junto ao Iepha-MG, que localizou os Projetos de Prevencdo e Combate a Incéndio existentes e agendou vistorias ao espago para avaliacdo das
condi¢des dos equipamentos instalados.

Com base em informagdes levantadas pela Appa e no laudo elaborado pela Geréncia de Projetos e Obras/Diretoria de Conservagao/Iepha de 18 de outubro de 2021, o Iepha solicitou a substitui¢do ou manutengdo elementos que compdem o
sistema de prevengdo e combate a incéndios da Fazenda Boa Esperanga, para que se proceda o agendamento de vistoria do Corpo de Bombeiros.

A regularizagdo da situagdo ¢ essencial para a seguranga do publico e dos colaboradores, e para garantir a preservacédo da edificagdo — ao longo do quinto periodo avaliatorio, durante periodo de seca, foram relatados incéndios no entorno da
Fazenda Boa Esperanga.

E importante relatar que, durante o quinto periodo avaliatério e conforme previsto em Plano de Manutengéo e Plano de Ocupacio da Fazenda Boa Esperanca, documentos elaborados através deste termo de parceria, houve falta de 4gua na
Fazenda Boa Esperanca por um longo periodo. O problema, resultante do periodo de extrema seca na regido e da inexisténcia de reservatorio de agua nas dependéncias da Fazenda Boa Esperancga, também interfere na capacidade de recepgio
do publico, visto que as instalagdes sanitarias ndo operam de forma adequada, e dificulta a manutengdo do espago (limpeza). Apoés relato da Appa ao Iepha-MG, foram levantados projetos de captagdo de dgua para o bem cultural e foi
agendada vistoria ao espaco. Nao ha, entretanto, recurso previsto para a execugao deste servigo. O abastecimento de dgua foi restabelecido apos o fim do periodo de seca, mas ainda ¢ instavel.

Tendo em vista as questdes apontadas, ndo foi possivel abrir a Fazenda Boa Esperanga ao publico, razdo pela qual solicita-se a desconsidera¢do do indicador 1.3.

Area Tematica  [Promogio do Patriménio

1.4 Numero de agdes de promogao realizadas na Fazenda Boa

Indicador

Esperanga
Meta 1
Resultado 1

Dia do Patriménio — Programacio especifica da Fazenda Boa Esperanca

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=... 9/24
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Para a Fazenda Boa Esperanga, desenvolveu-se o Mapa Afetivo de Belo Vale, que conecta bens culturais materiais e imateriais, distribuidos no territério do municipio em areas urbanas e rurais. Para a elaboragdo do Mapa Afetivo foram
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coletados relatos de historias para diversos lugares de memoria de Belo Vale. Sao registros das lembrancas, experiéncias e relagdes sociais vivenciadas por seus moradores, que narram experiéncias vivenciadas e historias sobre o municipio.

A agdo foi muito bem recebida e avaliada pela comunidade local e o contetdo audiovisual produzido, publicado no YouTube do Iepha-MG, foi replicado nas redes sociais da Prefeitura de Belo Vale.

No quadro seguinte sdo apresentados os numeros de visualizagdes de cada video no YouTube do Iepha-MG.

Personagem Local
Valéria Monteiro Vieira Escola Maria da Conceicdo Monteiro
Tereza De Jesus Cruz Capela de Nossa Senhora da Boa Morte
Maria Aparecida Dias (Tugquinha) Ruinas da Chacrinha dos Pretos
Giovane Vieira Castro (Vaninho) Igreja de Nossa Senhora Santana
Monica Maria Malta Leijotol Igreja Matriz de S3o Gongalo

Romeu Matias

Cachoeira Boa Esperanca

Reginaldo Braga Banda Santa Cecilia de S3o Gongalo da Ponte
Raquel Rezende Hotel Paraiso
Expedito Margques De Oliveira Fazenda Boa Esperanca

Eliane dos Santos

Complexo da Estacio Ferroviaria de Belo Vale

Total de visualizacoes

As historias estdo disponiveis em https:/mapaafetivodebelovale.com.br/ .

Area Tematica

Programa de Educagdo para o Patriménio

2.1 Numero de participantes do programa educativo do Palacio da

Indicador Liberdade
Meta 1.700
Resultado 202

Oficina virtual: “A Técnica do Esténcil — das paredes do Palacio para sua casa”

Numero de Visualizacoes
116
101
117
171
344
139
137
138
269
132

1664

Considerando o que determina o Termo Aditivo aprovado em 30 de junho de 2021, optou-se por desenvolver atividade educativa virtual em carater experimental. A oficina “A Técnica do Esténcil — das paredes do Palacio para sua casa” foi

desenvolvida por monitores do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade e supervisionada pela Gerente de Promocédo do Palacio da Liberdade. A oficina esta disponivel no link: https://www.youtube.com/watch?

v=Q7XprAodlvQ

A atividade foi langada durante o Dia do Patriménio e inaugura uma série de atividades virtuais que ficara disponivel em canal do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade. Os videos foram apresentados aos educadores
participantes do Encontro com Educadores, incentivando assim sua utilizagdo em atividades educativas.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash...
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Até o fim de setembro de 2021, o video tinha 202 visualizagdes no YouTube do Iepha-MG.
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Conforme ja informado neste documento, as atividades presenciais no Palacio da Liberdade mantiveram-se suspensas até o dia 4 de outubro, no ja no sexto periodo avaliatorio. Além disso, a retomada das atividades presenciais nas escolas

ocorreu de forma gradativa, inicialmente em sistema de “bolhas” e apenas em novembro a retomada das atividades presenciais deixou de ser facultativa para redes publicas e privadas de ensino.

Por fim, as informagdes consideragdes gerais sobre a reducéo da equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade e Fazenda Boa Esperanca, conforme relatado anteriormente, sdo essenciais para analise dos resultados
deste indicador, uma vez que a Coordenac@o do Educativo do Palacio da Liberdade ficou vaga durante 51 dias.

Area Tematica  [Programa de Educagio para o Patriménio

2.2 Numero de profissionais da area educacional atendidos pelo

[ndicador programa educativo do Palacio da Liberdade
Meta 105
Resultado 99

Durante o més de julho, iniciou-se articulagdo com a Superintendéncia Regional de Ensino - SRE (Metropolitana A e B), da Secretaria de Estado de Educacéo de Minas Gerais. A principio, diante da inseguranca sanitaria, foram agendados
Encontros com Educadores em formato virtual, agendados na plataforma Google Meet.

Diante de melhorias nas condigdes sanitarias e do avango da imunizago de professores, foi proposta pela SRE a promog¢do de Encontro com Educadores, de forma presencial, nas Escola Estadual Dona Augusta (Bairro Santa Licia) e Escola
Estadual Professor José Mesquita de Carvalho (Bairro Vila Paris).

Na tabela a seguir, apresentam-se informagdes gerais sobre os Encontros Realizados (virtuais e presenciais):

Turma Data Metrqpolltana Local Inscritos [Participantes
atendida
08/09/2021 Google Meet
01/2021 10/09/2021 B (evento virtual) 32 18
15/09/2021 Google Meet
02/2021 17/09/2021 B (evento virtual) 38 22
22/09/2021 Google Meet
032021 b 4000021 A (evento virtual) [> 27
04/2021  [11/09/2021 A EE Dona 13 12
Augusta

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash...
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05/2021  |18/09/2021 A EE José 23 20
Mesquita de
Carvalho
TOTAL 139 99

SEI/GOVMG - 38631118 - Relatorio

A experiéncia com os encontros virtuais tem demonstrado consideravel indice de desisténcia. Nesta modalidade, dos 103 educadores inscritos, somente 67 compareceram aos encontros virtuais (adesdo de aproximadamente 65%). Apesar da

baixa adesdo, os educadores que participaram do encontro virtual demonstraram comprometimento e interesse. A equipe do Programa Receptivo e Educativo do Palacio da Liberdade recebeu muitas avaliagdes positivas das atividades

(presenciais e virtuais).

IArea Tematica

Programa de Educagdo para o Patriménio

2.3 Numero de participantes dos programas educativos da Fazenda

Indicador Boa Esperanca
Meta 400
Resultado 0

Conforme informado no detalhamento dos resultados alcangados do indicador 1.3, as atividades presenciais na Fazenda Boa Esperanca permanecem suspensas, ndo sendo possivel o retorno das atividades presenciais.

Embora haja a previsdo no Termo Aditivo, assinado em 30 de junho de 2021, de que o indicador poderia ser alcangado por meio da distribuigdo de kits educativos aos estudantes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Vale, a

redugdo da equipe durante o quinto periodo avaliatorio, interferiu na capacidade de operagdo da Appa, e o indicador 2.3 ndo foi atingido.

IArea Tematica

Programa de Educagdo para o Patriménio

2.4 Numero de profissionais da area educacional atendidos pelos

[ndicador programas educativos da Fazenda Boa Esperanga
Meta 40
Resultado 40

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash...
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Para desenvolvimento do Encontro com Educadores no municipio de Belo Vale, iniciou-se articulagcdo com a Secretaria de Educagdo de Belo Vale, priorizando-se o atendimento as escolas do municipio, em carater presencial, uma vez que ha
maior dificuldade para acesso a internet na regido.

Com o intuito de evitar o deslocamento dos educadores em momento em que ainda havia inseguranga sanitaria e, diante da impossibilidade de utilizagdo da Fazenda Boa Esperanca, decidiu-se executar o Encontro com Educadores de forma
presencial, na Escola Municipal Maria da Concei¢do Monteiro de Castro Soares

Na tabela a seguir, apresentam-se informagdes gerais sobre os Encontros Realizados:

Turma Data ILocal Inscritos [Participantes
Escola Municipal Maria da
01/2021  {09/09/2021 Conceigdo Monteiro de Castro 21 16
Soares
Escola Municipal Maria da
02/2021  {10/09/2021 Conceigdo Monteiro de Castro 26 24
Soares
TOTAL 47 40

3 — COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash...

Peso
Area Tematica Produto Inicio Término [Status
(Vo)
13 Elaborar proposta de c9n_teud0 e_tdlclonal a exposicao 9 Mos 9 i Nio exceutado
R lificacio d ipermanente para o Palacio da Liberdade
equalificacdo de
1 lequipamentos
culturais . .. R ..
15 [Elaborar proposta de conteudo adicional a exposigao s Mos 09 i Nio exceutado
permanente para a Fazenda Boa Esperanga
2 |Elaboracédo de Criar ambiente virtual para o Palacio da Liberdade e para a
instrumentos de  [2.5 [Fazenda Boa Esperanga, no qual se disponibilizara conteudo |8 Més 12 | INao executado
planejamento rrelacionado aos equipamentos culturais
2.6 Criar jogo virtual para promover agdes interativas destinadas |8 Més 12 |Més 14 Plenamente
a0 publico infanto-juvenil do Palacio da Liberdade executado dentro
do prazo
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Criar kits educativos para envio aos participantes dos

2.7  |programas educativos quem ndo tém acesso a internet no

municipio de Belo Vale

Més 11

- INdo executado

3.1 — Detalhamento da realizagdo dos produtos

Area Tematica

Requalificagdo dos equipamentos culturais

Produto

1.3. Elaborar proposta de conteudo adicional a exposigao
permanente para o Palacio da Liberdade

Previsdo de Término

Setembro 2021

Término Realizado

Status

INdo executado

A elaboragado de proposta de contetido adicional a exposi¢do permanente para o Palacio da Liberdade encontrava-se em desenvolvimento pela equipe do Palacio da Liberdade, apds apresentagdo de diagndstico da exposi¢ao atual ao Iepha-
MG. Diante da redugédo de equipe, conforme ja informado neste documento, foi necessario priorizar as atividades, uma vez que a equipe remanescente alegou nao ter condi¢des de executar ou acompanhar o desenvolvimento deste produto.

Uma vez que a equipe completa do Termo de Parceria foi restabelecida no dia 23 de novembro de 2021, a equipe da APPA se comprometeu a apresentar ao lepha-MG o planejamento da entrega dos produtos ndo finalizados, até o dia 3 de

dezembro.

Area Tematica

IRequalificagdo dos equipamentos culturais

Produto

1.5. Elaborar proposta de conteudo adicional a exposigao
permanente para a Fazenda Boa Esperanga

Previsiao de Término

Setembro 2021

Término Realizado

Status

INdo executado

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash...
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A elaboragao de proposta de contetido adicional & exposi¢do permanente para a Fazenda Boa Esperanga encontrava-se em desenvolvimento pela equipe da Fazenda Boa Esperanca, apds apresentagdo de diagndstico da exposigao atual ao
Iepha-MG. Diante da redugéo de equipe, conforme informado anteriormente, foi necessario priorizar atividades, uma vez que a equipe remanescente alegou nao ter condigdes de executar ou acompanhar o desenvolvimento deste produto.

E importante destacar que o Mapa Afetivo de Belo Vale, que fez parte da programacio do Dia do Patriménio, foi concebido para a Agdo de Promogéo e, também, para utilizagio como contetdo de site dos equipamentos culturais (Produto
2.5) e como parte da revisdo da expografia prevista no Termo de Parceria (Produtos 1.3 e 1.5). O contetdo esta atualmente disponivel em hotsite e, posteriormente, sera transferido para o site dos equipamentos culturais e adaptado para
exposi¢do na Fazenda Boa Esperanca.

Uma vez que a equipe completa do Termo de Parceria foi restabelecida no dia 23 de novembro de 2021, a equipe da APPA se comprometeu a apresentar ao Ilepha-MG o planejamento da entrega dos produtos néo finalizados, até o dia 3 de
dezembro.

Area Tematica Elaboragdo de instrumentos de planejamento

2.5. Criar ambiente virtual para o Palacio da Liberdade e para a
Produto [Fazenda Boa Esperanca, no qual se disponibilizara conteudo
relacionado aos equipamentos culturais

Previsiao de Término [Setembro 2021

Término Realizado -

Status IN3o executado

Diante da redugdo de equipe, conforme mencionado anteriormente, tornou-se necessario priorizar as atividades, uma vez que a equipe remanescente alegou ndo ter condi¢des de executar ou acompanhar o desenvolvimento deste produto.

Deve ser destacado que o Mapa Afetivo de Belo Vale e a Exposi¢do 50 anos em 50 imagens, que integraram a programagao do Dia do Patriménio, foram concebidos para a A¢do de Promogéo e, também, para utilizagdo como conteudo de
site dos equipamentos culturais (Produto 2.5). O contetido estd atualmente disponivel em hotsite e, posteriormente, sera transferido para o site dos equipamentos culturais.

A exposi¢do 50 anos em 50 imagens esta disponivel em:

https://iephamg50anos.com.br/

As historias do Mapa Afetivo de Belo Vale estao disponiveis em:

https://mapaafetivodebelovale.com.br/ .

Uma vez que a equipe completa do Termo de Parceria foi restabelecida no dia 23 de novembro de 2021, a equipe da APPA se comprometeu a apresentar ao Iepha o planejamento da entrega dos produtos néo finalizados, até o dia 3 de
dezembro.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash... 15/24
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Area Tematica Elaboragdo de instrumentos de planejamento

2.6. Criar jogo virtual para promover agdes interativas destinadas

Produto a0 publico infanto-juvenil do Palacio da Liberdade

Previsdo de Término [Setembro 2021

Término Realizado Setembro 2021

Status Entregue

O jogo virtual do Palacio da Liberdade, “Turminha da Liberdade”, aplicativo em realidade aumentada para o qual se desenvolveram personagens que apresentardo o equipamento cultural para o publico infanto-juvenil, foi desenvolvido ao
longo do quinto periodo avaliatorio. Uma vez que o prazo para execugdo do produto era exiguo, optou-se por solicitar acompanhamento semanal do Iepha-MG, permitindo assim que cada etapa do trabalho fosse avaliada previamente. O
aplicativo, aprovado pelo Iepha-MG, sera disponibilizado em breve para utilizagdo em casa e no Paldcio da Liberdade.

Area Tematica Elaboragdo de instrumentos de planejamento

2.7. Criar kits educativos para envio aos participantes dos
Produto programas educativos quem ndo tém acesso a internet no
municipio de Belo Vale

Previsdo de Término [Setembro 2021

Término Realizado -

Status INao executado

Diante da redugdo de equipe relatada anteriormente, foi necessario priorizar as atividades, uma vez que a equipe remanescente alegou que ndo teria condi¢oes de executar ou acompanhar o desenvolvimento deste produto. Diante do exposto,
a criacdo de kits educativos para envio aos participantes dos programas educativos que ndo tem acesso a internet no municipio de Belo Vale nao foi concluida.

Uma vez que a equipe completa do Termo de Parceria foi restabelecida no dia 23 de novembro de 2021, a equipe da APPA se comprometeu a apresentar ao lepha- MG o planejamento da entrega dos produtos no finalizados, até o dia 3 de
dezembro.

4 - DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash... 16/24
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Termo de Parceria n® 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimonio Historico e Artistico de Minas Gerais - IEPHA/MG e a Associagao Pro-Cultura e Promogéo das Artes - APPA

Relatério Financeiro 2021

Tabela 1 - Resumo das Movimentagoes Financeiras no Periodo em Regime de Caixa

Movimentagdc da Conta do Termo de Parceria

Movimentagdo Financeira do Periodo Composigdo do Saldo Financeiro (SF) Distribuigdo Gerencial dos Recursos
T Transporte de Saldo Financeiro Anterior 163.452,03 Saldo Extrato Conta Corrente - PP Provisonamentos de Pessoal 69.438.03
E Total de Entradas de Recursos 1.525.754,70 Saldo Extrato Investimentos 858.852,87 C  Recursos Comprometidos 38344220
S Total de Saidas de Recursos 830.353,86 Salde Fundo Fixo 5R Saldo Remanescente (SF-PP-C) 405.972,64
SF Saldo Financeiro Apurado (T+E-8) 858.852,87 SF Saldo Financeiro Existente (Somatorio) 858.852,87 Saldo Financeiro (Somatorio) 858.852,87

COMNFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)

Movimentagido da Conta de Reserva de Recursos Movimentagdo da Conta de Captagdo de Recursos Distribuigdo Gerencial dos Recursos Captados
A Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - A Transporte de Saldo de Captagao de Recursos Recursos Comprometidos (RC) -
B Transferéncia para Reserva de Recursos 6.554,72 B Receita Arrecadada em Fungéo do TP - Saldo Remanescente (D - RC) -
¢ Rendimentos Financeiros da Reserva de 4345 C  Outras Receitas . Saldo Fin. da Conta de Captagéo (A+B+C-D) ]
Recursos
D Gastos da Reserva de Recursos 300,00 D Gastos Gerais
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D) 6.298,17 Saldo Fin. da Conta de Captagao (A+B+C-D)

Termo de Parceria

Tranporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no ultimo dia do ano anterior.

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos compromentidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do periodo ndo haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no Gitimo dia do ano anterior..

Transferéncia para Reserva de Recursos - Rendimentos do periodo atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da propria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais sdo demonstrados neste campo.
Gastos da Reserva de Recursos - Utilizag8o da reserva de recursos conforme determina a legislagdo ou gastos da conta bancana.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do periodo da conta de reserva de recursos.

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44590957&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash... 17/24
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Termo de Parceria n® 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patriménio Histérico e Artistico de Minas
Gerais - [IEPHA/IMG e a Associagdo Pro-Cultura e Promogido das Artes - APPA
Relatério Financeiro 2021
Tabela 2 - Demonstrative dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

e .Atividaties do Termo de Parceria - Previsto Realizado Realizqdo Realizgdo
Vinculagéo ao Programa de Trabalho {/) Previsto {-} Previsto
1 |Area Meio - Atividades e Gastos 184.752,00 151122 14 81,80% 33.629,86
2 |Educacdo Patrimonial 323.200,00 67.710,44 20,95% 255.489,56
3 |Promocdo do Patrimdnio 764.400,00 229.84017 30,07% 534.559,83
Total| 1.272.352.00 445.672,75

As atividades sdo vinculadas as metas dos indicadores ou execucdo das acdes do Programa de Trabalho.
MN&o ha necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade
pode se referir a uma drea temdtica do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria n® 50/2020 celebrado entre o Instituto Estadual do Patrimdnio Histérico e Artistico de Minas Gerais - IEPHAI/MG e a Associagdo Pré-Cultura e
Promocgéo das Artes - APPA
Relatério Financeiro 2021
Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Periodo em Regime de Competéncia

Previsto
Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14
, Entrada de 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 01/08/2021 01/09/2021 TOTAL
Recursos a a a a a a a a a
31/01/2021 28/02/2021 310342021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 31/07/2021 31/08/2021 30/09/2021
11 Receitas
1 Repasses doTermo 763.498,33 - - - 151.803,77 - cEsEealz - - 1514.950,32
de Parceria
" Receita {\rrecadada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
em Funcdo do TP
114 QOutras Receitas - - - - - - - - - -
21 Rendimentos de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplicactes Fin.
(E) Total de Entradas: T63.438.33 - - - 151.803,77 - 593 645.22 - - 1.514.950,32
Saida de . . - . . . . . .
Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Meés 13 Més 14 TOTAL
Recursos
21 (Gastos com Pessoal
211 Salarios 30,923 44 30,923 44 30,923 44 30.923 .44 318514 8514 3185114 3185114 318514 282.949.48
212 Estagiarios 23.340,00 £3.340.00 23.340,00 £3.340,00 0,336,580 10,336,580 30,973,000 30.73,00 3017300 228 67260
213 Encargos 20.813,74 20.813.74 20.813.74 20.813.74 2143782 21437.82 2143782 2143782 2143782 130.468.09
214 Beneficios 5.155.40 §.135.40 §.135.40 5.135.40 .144 40 §.144.40 5.436.40 5.436.40 §.436.40 56.553.60
Subtotal (Pessoal): 87.278.58 87.278.58 87.278.58 87.278.58 69.830.17 69.830.17 89.958.37 89.958.37 89.958.37 758.649.76
i (3astos Gerais 3. 696,00 3. 636,00 3. 636,00 T15.636.00 b 036,00 30.036.00 05, 336,00 124.136.00 35.636,00 97326400
ay Hauisicao deBens £.600,00 - - - 2.100,00 - - - - 10.700.00
Permanentes
Transferéncia para
z4 Reserva de - - - - - - - - - -
Recursos
(S) Total de Saidas: 134.574.55 185.374.58 185.974.58 20297458 22002617 159.926.17 136.354.37 214154 37 166.654,37 1.7485.613.76
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Realizado
Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Realizado Previsto

' Entrada de 0110142021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 0110512021 01/06/2021 01/0752021 01/08/2021 01/09/2021 TOTAL 1) Previsto (-} Realizado

Recursos a a a a a a a a a
3101/2021 28/02/2021 311032021 30/04/2021 3052021 300062021 310712021 3108/2021 30/09/2021

11 Receitas

119 REpasses do Termo 76343533 - - - 15180377 - 533.848.22 - - 1514.950.32 100,005 10,001
de Parceria

12 Receita Arrecadada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" emFuncdo do TP

114 Outras Receitas - - - - - - - - - - - -

2y Rendimentos de 100,02 7168 771,42 T84 56 112853 1160.23 1524 63 147442 3.388,43 10.804.38 - 110,804, 38)
Aplicacoes Fin.

{E) Total de Entradas: 769.598.35 21.68 721.42 784.56  152.932.70 1.160.23  595.172.91 1.974.42 3.388.43 _ 1.525.754.70 100,71 (10.804.38)
Saida de Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 TOTAL Realizado Previsto
Recursos [/} Previsto (-] Realizado

21 Gastos com Pessoal

211 Salarios 25.553,75 25, 4868,34 25, 458,03 25,458.34 27.566,15 29,148,591 25.113,17 22.317.10 23,313,591 229.453.70 5109 53.495.78

212 Estagiarios 1.045,00 2.090,00 2.090,00 560617 5.386.27 581717 627000 8.455,17 25.939,75 63.301.53 27 6 165, 37107

213 Encargos 15.946,34 16.798.57 16.798.55 1714667 18.860,27 19.191,30 21663.50 19.535,03 17.473.66 163.434.70 85,61 27.033,33

214 Beneficios 241460 5.862,26 442356 4.443,31 4.753.18 5.182.33 4.500,54 5.790,85 5.319.,84 43.090.69 155 13.466.91

Subtotal (Pessoal): 44.959.69 50.239.19 48.770.24 52.686.69 57.165.87 59.340.31 57.973.31 56.098.15 72.047.16 499.280.62 65812 259.369.15

22 Gastos Gerals 26.913,34 21.069,43 64.852,56 25.100,37 26.356,63 31.065,00 90,922,650 02.415,50 57.895 56 450.593.79 46,077 528.670.21

25 ‘auisicdo deBens - - 116,20 - 7.028.10 - - - - 8.214.30 67T 2.485,70
Permanentes
Transferéncia para

24 Reservade 74,25 - 680,03 1213 590,88 1.085,75 1.388,09 1777.59 2.992.42 9.301.14 - (9.301,14)
Recursos

(5) Total de Saidas: 73.947.80 71.308.62 __ 115.489.33 78.499.79 93.141.48 9149106 150.264.00  160.292.54  132.935.14 967.369.85 55.327%  161.223.92
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4.1 - ANALISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERIODO

A OSCIP encaminhou no dia 15 de outubro de 2021 o Relatério Financeiro referente ao 5° periodo avaliatorio do Termo de Parceria 050-2020, compreendendo as despesas realizadas entre 01 de julho a 30 de outubro de 2021.

O Relatorio Financeiro e as certiddes enviadas pela APPA, foram analisados pelos técnicos da Geréncia de Contabilidade e Finangas do Iepha/MG, cuja resposta, contida em e-mail encaminhado em 22/10/2021, esta inserida abaixo.
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@ Relatério Financeiro - 5° Periodo Avaliatério - Google Chrome — m} >
A Nao seguro | kttpsy//mail.iepha.mg.gov.br/owa/7ae=Item8ta=Open8it=IPM.Note&tid=RgAAAADKA4%2bku%2bp%2bKRbNiyuJnBEOmBwBbmJqIHOKDTIKNG 1bvOkysAAAAHLIWAACY%62fnMISIOqR)avQdVzG%2b9zAAIRUQSLAAA) 8lpspid=_163...

Responder  Responder a Todos  [ncaminhar ¥ o & 5 X o
Relatdrio Financeiro - 5° Periodo Avaliatorio

Osvaldo Roberto de Paula

Para: ira Pessoa

Cce: ntonio da Silva: Paulo Roberto Amaral Prares: karina Abiacl lentzsch: |1z Guilherme Melo Brandio
Anexos: [ Relatorio_

Categori [l Categoria Vermelha

sexta-feira, 22 de outubro de 2021 15:39
- Vace respondeu em 25/10/2021 17:02.

Maria José, boa tarde!

Procedemos & analise do Relatdério Financeiro referente 52 Periodo Avaliatério e ndo foram encontradas inconsisténcias.
Foram checadas as certiddes e estando todas ok.

At.te,

Osvaldo Roberto de Paula

Nicleo de Contabilidade e Finangas

Geréncia de Planejamento, Orcamento e Financas

Diretoria de Planejamento, Gestdo e Financas/DPGF

osvaldo.paula@iepha.mg.gov.br | 31 3235 2845/2846

Instituto Estadual do Patriménio Histérico e Artistico de Minas Gerais - IEPHA/MG
Praca da Liberdade, 440 | Funciondrios I 3©.140.910 | Belo Horizonte I MG I Brasil
http://www.iepha.mg.gov.br| 31 3235 2866

----- Mensagem original-----

De: Maria Jose Silveira Pessoa

Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 15:25
Para: Osvaldo Roberto de Paula

Cc: Priscila Guerra Duarte; Luis Gustavo Molinari Mundim
Assunto: ENC: Relatdrio Financeiro - 52 Periodo Avaliatdrio

5 — CONSIDERACOES FINAIS

A APPA, em parceria com o Iepha-MG, avangou na retomada de atividades presenciais, de forma gradativa, ao longo do quinto periodo avaliatério. Simultaneamente, apds aprovagdo do Termo Aditivo, tem trabalhado na adaptagéo de
atividades educativas para o meio virtual.
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Ao longo do quinto periodo avaliatério, para além das agdes de promogdo e desenvolvimento de produtos, foram efetuados processos seletivos para a contratagdo de Coordenador do Educativo do Palacio da Liberdade e Gerente de
Promocao da Fazenda Boa Esperanca, além da convocagdo dos estagiarios do Programa Receptivo e Educativo, visando a reabertura dos equipamentos culturais.

Diante das dificuldades encontradas neste periodo avaliatorio, principalmente em fungao das questdes de mudancas nas equipes, questdes relacionadas a utilizagdo da Fazenda Boa Esperanca (auséncia de AVCB) e do Palacio da Liberdade

(treinamento das equipes, conforme determinagdo do Gabinete Militar) e ainda as restri¢des sanitarias, mesmo diante dos esforgos de todos os envolvidos, os resultados alcangados ficaram aquém do esperado. A APPA se comprometeu a
apresentar ao Iepha-MG em 03 de dezembro um planejamento de entrega dos produtos ndo finalizados, para que sejam apresentadas as necessidades para a finalizagdo dos mesmos, com 0s respectivos prazos.

Durante este periodo, os videos de acesso virtual ao Palacio da Liberdade e Fazenda Boa Esperanga foram entregues e aprovados pelo Ilepha-MG.
O video de acesso virtual ao Palacio da Liberdade ja esta disponivel nos canais do YouTube do Iepha-MG e do Programa Receptivo do Palacio da Liberdade, nos links a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=mSday9oTwwM

https://www.youtube.com/watch?v=b1vC-EXesFA

Por fim, ressaltamos que, embora impactado negativamente pelas restricdes impostas pela COVID e especialmente por problemas relacionados a conformagao da equipe de trabalho, os resultados alcangados nesse periodo avaliatorio foram
preocupantes e servem como alerta para que ndo se repita em outros periodos. Por outro lado, as medidas tomadas para a corre¢do e acompanhamento, a execugéo dos produtos (tanto no ambito do termo, quanto da capta¢do de recursos via
Lei), a normalizagio da equipe contratada e a melhoria no cenario de reabertura e de visitagao dos espagos, sdo elementos que refor¢am a necessidade da manutengéo do presente termo.
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DECLARACAO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
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Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalizagdo do Termo de Parceria, supervisionado as agdes realizadas pela Associagdo Pro-Cultura e Promogéo das Artes — APPA neste periodo avaliatorio e realizado a conferéncia dos
itens seguintes:

« fontes de comprovagao dos indicadores e produtos;

¢ saldo dos extratos bancarios das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores langados na Tabela 1 do Relatorio Financeiro;
e valor do Provisionamento Trabalhista;

o vinculagdo dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.

Diante das informagdes assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informagdes contidas neste relatorio.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

Luis Gustavo Molinari Mundim

Supervisor do Termo de Parceria

Edilane Maria de Almeida Carneiro

Supervisora Adjunta do Termo de Parceria

——

il
3e" E Documento assinado eletronicamente por Edilane Maria de Almeida Carneiro, Chefe de Gabinete, em 26/11/2021, as 17:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 47.222, de 26 de julho de 2017.

assinatura
eletronica

==y

il
3e|’ E‘y Documento assinado eletronicamente por Luis Gustavo Molinari Mundim, Diretor(a), em 26/11/2021, as 17:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 47.222, de 26 de julho de 2017.
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