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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

Diretoria de Promoção

 

Relatório Comissão de Avaliação 7º PA - IEPHA/DPR                                                                                                             

      Belo Horizonte, 10 de junho de 2022.

7º Período Avaliatório: 01 de janeiro a 31 de março de 2022
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O propósito deste Relatório é avaliar os resultados ob�dos na execução do Termo de Parceria celebrado entre o INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO – Iepha/MG e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip ASSOCIAÇÃO PRÓ CULTURA E PROMOÇÃO DAS ARTES –
APPA, a par�r dos resultados pactuados para o período de 01 de janeiro a 31 de março de 2022.
 
O Termo de Parceria em questão tem como objeto “a realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de
forma a garan�r a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos e dos edi�cios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo
Horizonte), em ar�culação com a Praça da Liberdade, os edi�cios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito
Liberdade”.
Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e nos ar�gos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, que estabelecem que a
CA é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de
resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.
 
A avaliação dos resultados é realizada pelos membros da Comissão, conforme Sistemá�ca de Avaliação definida no Anexo III do Termo de Parceria e
respec�vos Termos Adi�vos, a par�r da análise do Relatório de Monitoramento encaminhado pelo Supervisor do Termo de Parceria em 10/05/2022, via e-
mail. Então, será atribuída nota e, se for o caso, serão feitas recomendações aos envolvidos para os próximos períodos avaliatórios.
 
Conforme Portaria IEPHA Nº 33/2020 de 1º de setembro de 2020, alterada pelo Portaria IEPHA 05/2021, de 24 de março de 2021, esta Comissão de Avaliação
é integrada pelos seguintes membros:
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I - Luis Gustavo Molinari Mundim, supervisor do termo de parceria, MASP1.129.864-3;
II - Carolina Santos Ribeiro, pela APPA CPF 086.024.556.07
III – Gustavo Henrique Ribeiro Santos, Ribeiro Gustavo Henrique Santos, pela SEPLAG, Masp 669.754-4;
IV - Rachel de Sousa Vianna, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CPF 569.010.626-72;
V - Sania Veriane Pereira de Almeida, especialista da área, CPF 783.995.566-53.
 
A representante Rachel de Sousa Vianna, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CPF 569.010.626-72; solicitou dispensa desta Comissão de Avaliação
em virtude do vencimento de seu mandato como conselheira do CONEP. A designação de um novo representante já foi solicitada aquele colegiado e
aguardamos a indicação.
 
 
2. AVALIAÇÃO DE INDICADORES
 

                 Área Temática                                   Indicador Peso V0 Meta Realizado Dias de
Atraso

Nota
(CD)

Nota x
Peso

1 Promoção do Patrimônio

1.1 Número de visitantes espontâneos
recebidos no Palácio da Liberdade 12% - 2545 2086 - 8,20 0,98

1.2
Número de ações de promoção
realizadas no âmbito do Palácio da
Liberdade

11% - 1 1 - 10,00 1,10

1.3 Número de visitantes espontâneas à
Fazenda Boa Esperança 12% - - - - - -

1.4 Número de ações de promoção
realizadas na Fazenda Boa Esperança 11% - 1 1 - 10,00 1,10

2  Programa de Educação para o
patrimônio 2.1 Número de participantes do programa

educativo do Palácio da Liberdade 12% - 718 2000 - 10,00 1,20
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2.2 Número de profissionais da área
educacional atendidos pelo programa
educativo do Palácio Liberdade

11% - 75 114 - 10,00 1,10

2.3 Número de participantes dos programas
educativos da Fazenda Boa Esperança 12% - 604 297 - 4,92 0,59

2.4
Número de profissionais da área
educacional atendidos pelos programas
educativos da Fazenda Boa Esperança

11% - 30 31 - 10,00 1,10

3 Captação de Recursos 3.1 Montante mínimo de recursos captados,
acumulados anualmente (R$) 8% - - - - - -

 

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE
INDICADORES

å (Nota x Peso)
(a) å Pesos (b) Nota

(a/b)

7,17 80% 8,97

 

2.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO ALCANÇADO:

Embasada no relatório de monitoramento e nas discussões da reunião de avaliação a comissão comentará o cumprimento ou não cumprimento das metas, levantando
fatores que podem ajudar a aperfeiçoar o alcance dos obje�vos:
 
Indicador 1.1 - Número visitantes espontâneos recebidos no Palácio da Liberdade
Meta 2.545



15/06/2022 14:44 SEI/GOVMG - 48030601 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=55147073&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash=… 4/12

Resultado 2.086
Meta cumprida parcialmente.
Conforme apresentado no relatório de monitoramento:
“Em relação a baixa adesão do público durante os dias da semana foi solicitado pelo IEPHA-MG à APPA, a definição e implantação de uma estratégia de divulgação junto a
estabelecimentos e ins�tuições do entorno, como hotéis, comércio e universidades, no sen�do de es�mular essa visitação. ”
Os parceiros esclareceram em relação a esse item, que o plano ainda não foi implementado em virtude da não abertura em dias de semana do Palácio da Liberdade para
visitação espontânea. Por sua vez, é importante registrar que a procura de ingressos de visitantes aos finas de semana está acima da expecta�va, o que sugere que a meta
será alcançada no próximo período avaliatório.
 
Indicador 1.2 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito do Palácio da Liberdade
Meta alcançada
 
Indicador 1.3 - Número visitantes espontâneos recebidos na Fazenda Boa Esperança
 
Conforme apontado no relatório de monitoramento foi solicitado desconsideração desse indicador em virtude da impossibilidade de visitação na Fazenda por ausência de
AVCB.
A comissão solicitou uma melhor fundamentação e retrospec�va das ações rela�vas ao processo de obtenção do AVCB do corpo de bombeiros, que será dada a seguir:
 
Após visita técnica realizada na Fazenda Boa Esperança em 14 de outubro de 2021, foi realizada reunião no Iepha-MG. Nesta ocasião foram propostas ações para obtenção
do AVCB: avaliação de equipamentos já instalados, manutenção de equipamentos fora de funcionamento, como luzes de emergência, alarmes, sistema de hidrantes e
ex�ntores. Em seguida, após envio de informações básicas ao CBMMG, foi realizada reunião entre representantes do Iepha-MG e do CBMMG no dia 4 de fevereiro. O
CBMMG (Belo Horizonte), apresentou orientações necessárias para atualização e aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios apresentado à ins�tuição no
ano de 2011. Foi orientado pelo CBMMG o cancelamento de processo inicial de avaliação do projeto e abertura de novo processo, com projeto digitalizado, para análise do
CBMMG, em Belo Horizonte. 
 
O CBMMG de Conselheiro Lafaiete, responsável pela análise do projeto subme�do no ano de 2011 foi consultado no período de 24 de fevereiro a 7 de março de 2022, e
orientou o Iepha-MG acerca dos processos necessários para o cancelamento do processo de avaliação de projeto.
 
Durante os meses de março e abril, a atualização do projeto foi efetuada por equipe da Gerência de Projetos e Obras do Iepha-MG. O pré-cadastro do projeto foi efetuado
no Corpo de Bombeiros no dia 1 de abril de 2022 e, na mesma data, foi solicitada a isenção de taxa para análise do processo. Após trâmites internos no CBMMG o projeto
foi encaminhado para análise no dia 18 de abril. Em 5 de maio de 2022, foi enviada pelo CBMMG no�ficação sobre o projeto, solicitando apresentação de revisão do
projeto.
 
Considerando o impacto da falta de AVCB nas ações do Termo de Parceria, após ar�culação entre a Appa e Iepha-MG, na mesma semana, foi autorizada a contratação de
revisão do projeto com recursos do instrumento, visando maior celeridade ao processo. O Termo de Referência foi construído em conjunto pelas ins�tuições e o processo
de contratação através de pesquisa de preços deve ser finalizado na primeira semana de junho.  
 
Conforme relatado em Relatório de Resultados e Relatório de Monitoramento, seguindo orientações do CBMMG que indicaram a viabilidade de execução de ações área
externa da Fazenda Boa Esperança, foi inaugurada exposição na Fazenda Boa Esperança no dia 14 de maio de 2022. Desta forma, foi possível retomar a�vidades ao ar livre
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no espaço.  
 
Diante das informações, o representante da Seplag votou por não acatar o pedido de desconsideração do indicador. Um dos mo�vos é que após a desconsideração do
mesmo indicador no 5º Período Avaliatório, sendo a falta do ABCB uma das mo�vações pela desconsideração, o Iepha optou por remover a meta do indicador do 6º
Período Avaliatório, mas a manteve para este 7º período. Assim, entende-se que o próprio Iepha planejava obter o AVCB a tempo e reiniciar a visitação à Fazenda para
cumprimento da meta neste 7º período. Uma preocupação ainda nesse sen�do, é que pela explicação dada, percebe-se que a meta está prejudicada também para o 8º
período. Outra mo�vação por não desconsideração, é que pelas tarefas e datas apresentadas, percebe-se que a maior parte do tempo o processo esteve sob
responsabilidade do Iepha e da Appa. As trata�vas e as esperas de respostas rela�vas ao Corpo de Bombeiros ocuparam uma pequena parte do tempo decorrido até o
momento (cerca de 45 dias pelo relato), de forma que fica di�cil jus�ficar a demora por conta da responsabilidade de terceiros. Sendo a abertura da Fazenda de suma
importância para o Termo de Parceria, a percepção é que os parceiros poderiam ter sido mais céleres neste processo.
 
A Representante da Sociedade Civil votou por não acatar o pedido de desconsideração por entender que a ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros-AVCB
impacta diretamente numa ação de interesse público que é o acesso da população a ações e ao espaço da Fazenda da Boa Esperança em condições de segurança. Ressalta-
se ainda que a questão está pendente desde julho de 2021, fato que comprometeu o acesso do Cidadão ao espaço público. Mesmo considerando as restrições impostas
pela pandemia compreende que o AVCB   cer�fica sobre as condições de segurança do Espaço de Memória, que integra o objeto da parceria. Ademais compreende que
essa deveria ser inclusive uma condição prévia para a contratualização da meta.
 
Os representantes da APPA e do Iepha-MG se posicionaram favoráveis à desconsideração, o que resulta num empate, com dois votos favoráveis e dois contrários. De acordo
com a Sistemá�ca de Avaliação, Anexo III do Termo de Parceria, , cabe o voto de desempate ao supervisor do termo de parceria”. Desta forma, a meta deste indicador para
este período foi desconsiderada.
 
Indicador 1.4 - Número de ações de promoção realizadas no âmbito da Fazenda Boa Esperança
Meta alcançada
 
Indicador 2.1 - Número de par�cipantes do programa educa�vo do Palácio da Liberdade
Meta 718
Resultado 2000
Meta alcançada
 
Indicador 2.2 - Número de profissionais da área educacional atendidos pelo programa educa�vo do Palácio Liberdade
Meta 75
Resultado 114
Meta alcançada
Conforme relato da APPA de que os encontros presencias com 6 horas de duração têm pouca adesão, a comissão sugere, em eventual termo adi�vo, que a carga horaria
seja revisada.
 
Indicador 2.3 - Número de par�cipantes dos programas educa�vos da Fazenda Boa Esperança
Meta 604
Resultado 297
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Meta não alcançada
 
A APPA informou que, com o obje�vo de ampliar o alcance dos vídeos produzidos para o Programa Recep�vo e Educa�vo da Fazenda Boa Esperança, efetuou uma avaliação
da forma de divulgação do conteúdo no 7º Período Avaliatório. Os vídeos do Mapa Afe�vo de Belo Vale, que inicialmente só podiam ser acessados através de hotsite do
programa, que direcionava o público para o YouTube do Iepha-MG, foram postados também em redes sociais da Appa. Além disso, foi proposta a listagem dos mesmos no
YouTube do Iepha-MG, visto que antes o conteúdo estava em formato privado. Para o 8º Período Avaliatório, as metas já foram a�ngidas.
 
Indicador 2.4 - Número de profissionais da área educacional atendidos pelos programas educa�vos da Fazenda Boa Esperança
Meta 30
Resultado 31
Meta alcançada
 
3. AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS

 
      Área Temática

 
           Produtos Peso

Término
Status Dias de

Atraso Nota Nota x
Peso

  Previsto Realizado

1 Requalificação de
equipamentos
culturais 1.3

Elaborar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para o Palácio da
Liberdade

5% mar/22 - Não executado - 0 0

1.4

Elaborar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para o Palácio da
Liberdade

13% - - - - - -

1.5

Elaborar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para a Fazenda Boa
Esperança

5% mar/22 - Não executado - 0 0

1.6 Elaborar proposta de conteúdo
adicional à exposição

13% - - - - - -
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permanente para a Fazenda Boa
Esperança

1.7

Executar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para o Palácio da
Liberdade

4% - - - - - -

1.8

Executar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para a Fazenda Boa
Esperança

4% - - - - - -

1.9

Executar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para o Palácio da
Liberdade

13% - - - - - -

1.10

Executar proposta de conteúdo
adicional à exposição
permanente para a Fazenda Boa
Esperança

13% - - - - - -

2 Elaboração de
instrumentos de
planejamento

2.3

Conceber e implantar projetos
pedagógicos que considerem,
por meio do Programa
Educativo e Receptivo do
Palácio da Liberdade e da
Fazenda Boa Esperança, os
vídeos produzidos

10% - - - - - -

2.4 Produzir e implantar, seguindo
as diretrizes contidas nos
projetos pedagógicos do Palácio

10% - - - - - -
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da Liberdade e da Fazenda Boa
Esperança, iniciativas relativas à
mediação dos diversos públicos
dos equipamentos culturais

2.5

Criar ambiente virtual para o
Palácio da Liberdade e para a
Fazenda Boa Esperança, no qual
se disponibilizará conteúdo
relacionado aos equipamentos
culturais.

5% mar/22 abr/22 Executado com
atraso 6 8 0,4

2.7

Criar kits educativos para envio
aos participantes dos programas
educativos que não tem acesso à
internet no município de Belo
Vale.

5% mar/22 - Não executado - 0 0

 

 

DESEMPENHO GERAL NO QUADRO DE
AÇÕES

     (Nota X Peso)
(a)  Pesos (b) Nota (a/b)

0,40 20% 2,00

 

3.1. OBSERVAÇÕES ACERCA DO RESULTADO DOS PRODUTOS
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Produto 1.3 – Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para o Palácio da Liberdade

Produto não entregue

Produto 1.5 - Elaborar proposta de conteúdo adicional à exposição permanente para a Fazenda Boa Esperança

Produto não entregue

2.3 – Conceber e implantar projetos pedagógicos que considerem, por meio do Programa Educativo e Receptivo do Palácio da Liberdade e da Fazenda
Boa Esperança, os vídeos produzidos

Produto não entregue.

A APPA pediu desconsideração em virtude da impossibilidade de implantação junto a rede escolar e a comissão deliberou a favor da desconsideração.

Produto 2.4 -  Produzir e implementar, segundo as diretrizes contidas nos projetos pedagógicos do Palácio da Liberdade e da Fazenda Boa Esperança,
iniciativas relativas à mediação dos diversos públicos dos equipamentos culturais – Cadernos de Atividades

Produto não entregue

A APPA pediu desconsideração em virtude da impossibilidade de implantação junto a rede escolar e a comissão deliberou a favor da desconsideração.

Produto 2.5 – Criar ambiente virtual para o Palácio da Liberdade e para a Fazenda Boa Esperança, no qual se disponibilizará  conteúdo relacionado
aos equipamentos culturais

Produto entregue com atraso

Produto 2.7 – Criar kits educativos para o envio aos participantes dos programas educativos que não acesso à internet, no município de Belo Vale

Produto não entregue

4. PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação apurada na reunião da Comissão de Avaliação, baseada no Relatório de Monitoramento, foi de 7,57 pontos, conforme cálculo abaixo:

7º Período Avaliatório - 01/01/2022 a 31/03/2022



15/06/2022 14:44 SEI/GOVMG - 48030601 - Relatório

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=55147073&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110008802&infra_hash… 10/12

5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO

                                     

Foi esclarecido na reunião da comissão de avaliação que o saldo remanescente negativo ocorreu por atraso no repasse e que o mesmo já se encontra positivo.

 

6. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Não houve recomendações.

6.1. RECOMENDAÇÕES DA REUNIÃO ANTERIOR

“A representante do CONEP sugeriu que seja elaborado um documento com recomendações gerais para revisão do Termo de Parceria e de suas metas, com o
objetivo de permitir uma avaliação mais adequada ao objeto, que não se baseie exclusivamente em uma análise quantitativa. No caso da Fazenda Boa
Esperança, por exemplo, foi recomendada a avaliação do impacto das ações na comunidade. As recomendações poderão ser utilizadas para a eventual
proposição de um Termo Aditivo ou como referência para a construção de um novo Termo de Parceria. ”

Em atendimento a solicitação supracitada a APPA se comprometeu, ao final do Termo, elaborar lista com recomendações copiladas das sugestões e observações
contidas nos relatórios anteriores a fim de melhor gestão da execução do Termo. O documento está em elaboração.

 

7. CONCLUSÃO

Conforme demonstrado ao longo deste relatório de avaliação, o Termo de Parceria obteve a seguinte pontuação e conceito:

Pontuação Final: 7,57 pontos

Conceito: Regular
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A Comissão de Avaliação reitera que não é responsável pelo monitoramento e fiscalização da execução do termo de parceria, devendo se ater à análise dos
resultados alcançados, conforme definido no artigo 51, §1º da Lei Estadual nº 23.081, de 2018.

 

Belo Horizonte,   de  junho de 2022.

 

Luis Gustavo Molinari Mundim

IEPHA/MG

 

Carolina Santos Ribeiro

APPA

 

Sania Veriane Pereira de Almeida e

Especialista da área objeto do Termo de Parceria

 

Gustavo Henrique Ribeiro Santos

Superintendência Central de Parcerias/SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por Luis Gustavo Molinari Mundim, Diretor(a), em 10/06/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Sania Veriane Pereira de Almeida, Usuário Externo, em 13/06/2022, às 09:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Ribeiro Santos, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 12:31, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Santos Ribeiro, Usuário Externo, em 15/06/2022, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 48030601 e o código CRC 795FD528.

Referência: Processo nº 2200.01.0001720/2020-97 SEI nº 48030601

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

